

Bijlage 2

Projecten in de planvoorraad start bouw tm 2019 (minimaal een vastgesteld startdocument en een initiatiefnemer)									
Project	Initiatiefnemer	Nieuwb/transf	Termijn	Totaal	Zelfst	Onzelfst	Start bouw tm 2019	Oplevering tm 2019	Opmerking
Belastingkantoor	Koopmans	n.t.b.	Permanent	300	300		2016	2017	
Spaceboxen	SSH	Nieuwbouw	Tijdelijk	234	234		2015	2015	Onzeker, SSH overweegt verkoop
KPN Terrein, deel 1	Jebber / SSH	Nieuwb/transf	Permanent	142	71	71	2016	2017	
KPN Terrein, deel 2	Jebber / SSH	Nieuwb/transf	Permanent	142	71	71	2017	2018	
KPN Terrein, deel 3	Jebber / SSH	Nieuwb/transf	Permanent	142	71	71	2018	2019	
KPN Terrein, deel 4	Jebber / SSH	Nieuwb/transf	Permanent	144	72	72	2019	2020	
Johanna (Uithof)	SSH	Nieuwbouw	Permanent	655	274	381	2013	2015	
Ravellaan 96	STW (Stichting Tijdelijk Wonen)	Transformatie	Tijdelijk	250		250	2015	2016	
Cartesiusdriehoek	SSH / Van der Wiel	Nieuwbouw	Permanent	584	188	396	2016	2017	
Opaalweg	Syntrus Achmea / SSH	Nieuwbouw	Permanent	200		200	2017	2018	
KE Centrum Deelgebied 3	Mitros	Nieuwbouw	Permanent	16	16		2014	2015	Betreft bijzondere doelgroep
ROC locatie, Amerikalaan 109	Mitros	Nieuwbouw	Permanent	214		214	2015	2016	
Vliegend Hertlaan 1	City Pads	Transformatie	Permanent	260	260		2015	2016	
MWKZ 4: Defensierrein, fase 1	Bouwfonds	Nieuwbouw	Permanent	345	345		2017	2020	
MWKZ 5 Vendex Praxis, fase 2	Immo Selekt	Nieuwbouw	Permanent	150	150		2017	2019	
MWKZ 5 Vendex Praxis, fase 2	Immo Selekt	Nieuwbouw	Permanent	150	150		2019	2021	
Ziekenhuis Oudenrijn, overige fasen	Ontwikkelcomb. Oudenrijn BV	Transformatie	Permanent	514	146	368	2016	2019	
Leidsche Rijn Overtuin	Prevenda	Nieuwbouw	Tijdelijk	500	500		2015	2016	Onzeker, initiatiefnemer wil > 10 jaar
Leidsche Rijn Centrum Z1	Be@Home	Nieuwbouw	Permanent	250	250		2016	2017	
Totaal				5.192	3.098	2.094	5.192	4.553	
Conclusie									
* Tot en met 2019 wordt gestart met de bouw van 5.192 eenheden.									
* Tot en met 2019 worden 4.553 eenheden opgeleverd									