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Raadsvergadering d.d. 29 oktober 2015 
 
Voorstel no. 92-2015 
 
Agenda no. 11 
 
Zaak no. D- 1410487 
 
 
Aan  
de Raad. 
 

Voorstel:  
Het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van €606.333 ten behoeve van de herinrichting 
van de Mgr. C. Veermanlaan. 
 

 

Samenvatting:  
Tijdens de voorbereiding van de herinrichting van de Mgr. C. Veermanlaan ontstond de verwachting 
dat het beschikbare krediet ontoereikend zal zijn. Daarom is een extern bureau opdracht gegeven om 
een budgetraming op te stellen om een degelijk beeld aan de gemeenteraad te kunnen aanbieden. 
Aangezien het beschikbaar krediet inderdaad niet toereikend blijkt wordt om een aanvullend krediet 
gevraagd om het project tot uitvoering te kunnen brengen. 

 

Financiële consequenties en dekkingsmiddelen:  
In het prioriteitenprogramma 2013 is onder nummer 2012-5 een investeringskrediet ad € 800.000 
opgenomen voor de asfaltering van de Mgr. C. Veermanlaan en de Schoklandstraat te Volendam. 
In de 1e begrotingswijziging 2013 is dit krediet onder kostenplaatsnummer 020.820 inderdaad door 
de gemeenteraad beschikbaar gesteld met een afschrijftermijn van 20 jaar. 
 
Nu wordt gevraagd een aanvullend investeringskrediet ad € 606.333 beschikbaar te stellen. Voor de 
dekking van de hieruit voortvloeiende kapitaallasten (zie tabel hieronder) zijn geen dekkingsmiddelen 
beschikbaar. 
 

 Investering Afschrijftermijn Kap.last 2015 Kap.last 2016 Kap. Last 2017 Kap. Last 2018 

Aanv. Krediet 606.333 20 jaar 42.443 53.357 52.145 50.932 

 
Voorgesteld wordt 
 

1. Voor dit werk een nieuw krediet ad € 606.333 beschikbaar te stellen voor de asfaltering van 
de Mgr C Veermanlaan/Schoklandstraat en dit krediet af te schrijven in 20 jaar; 

2. De kapitaallasten, voortvloeiend uit bovenstaand krediet te dekken middels aanwending van 
bestemde reserve 095.310 Wegenbeheersplan; 

3. Teneinde te waarborgen dat deze bestemde reserve voldoende draagkracht blijft bevatten 
om deze lasten de komende 20 jaar te kunnen dekken, hieraan eenmalig een bedrag ad 
€ 606.333 toe te voegen ten laste van de Algemene reserve 095.000; 

4. Omdat de rentebate van de Algemene reserve met ingang van 2016 afneemt met € 24.253, 
dit bedrag ten laste te brengen van het saldo onvoorzien. 

 
Deze voorgestelde aanvullende uitgave vereist, in het kader van de ARHI procedure, instemming van 
de gemeente Zeevang en de provincie Noord-Holland. 

 
 

Gevolgde Procedure:  
Na het besluit tot herinrichting van de Mgr. C. Veermanlaan is een schetsontwerp opgesteld. Dit 
ontwerp is na intern overleg gepresenteerd aan direct belanghebbenden. Deze presentaties hebben 
plaatsgevonden op twee aparte informatieavonden, een voor direct aanwonenden en een voor de 
aan de Veermanlaan gevestigde ondernemers. Op basis van deze informatieavonden zijn een aantal 
aanpassingen in het ontwerp doorgevoerd. Een voorbeeld van een aanpassing is het uitbreiden van 
het tracé tot de kruising Leliestraat - Urkerstraat, voor de woningen Mgr. C. Veermanlaan 37 t/m 45.  
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Na het aanpassen van het schetsontwerp is besloten om extern een budgetraming op te laten stellen. 
In deze budgetraming komen de uiteindelijke projectkosten hoger uit dan het beschikbare krediet. 
Daarop is besloten aanvullend krediet aan te vragen. 
 

 

Communicatieaspecten / burgerparticipatie / publicatievereisten: 
Geen 

 

Relatie met kerntakendiscussie 
Het onderhouden en naar behoren inrichten van het gemeentelijk (hoofd)wegnetwerk is een kerntaak 
van een gemeente. 

 

Toetsing van het voorstel aan wettelijke kaders met analyse van de juridische risico´s: 
Het ontwerp is opgesteld met inachtneming van landelijke richtlijnen van het CROW voor 
wegontwerp. 
 

 

Eventuele alternatieven en keuzebepaling: 
Voor het herinrichten van de Mgr. C. Veermanlaan volgens het huidige voorstel is aanvullend krediet 
nodig. Wanneer het krediet niet beschikbaar gesteld wordt is herinrichten niet mogelijk. Een mogelijk 
alternatief voor de herinrichting is het uitvoeren van groot onderhoud met instandhouding van de 
huidige inrichting in elementverharding.  
 

 
 

Tijdpad van realisatie: 
Wanneer het aanvullende krediet beschikbaar wordt gesteld zal het uitwerken van het huidige 
schetsontwerp tot definitief ontwerp inclusief bestek worden aanbesteed. Vervolgens zal het project 
worden aanbesteed. Geschat wordt dat de werkzaamheden in het voorjaar van 2016 zullen kunnen 
aanvangen. 
 

 
 

Evaluatie van voorstel na vooraf vast te stellen periode: 
Evaluatie is mogelijk na afronding van het project. 

 
 

Personele aspecten: 
Geen 
 

 
 
Toelichting op het voorstel: 
Tijdens het uitwerken van het schetsontwerp is gebleken dat de projectkosten hoger zullen uitvallen 
dan het beschikbare krediet van in totaal €1.000.000. Om in dit stadium een gedegen beeld van de 
uiteindelijke projectkosten aan het college en de gemeenteraad voor te kunnen leggen, is daarom 
besloten om extern een budgetraming op te laten stellen van de totale projectkosten. Deze 
projectkosten bestaan zowel uit de kosten voor de herinrichting als de kosten voor het onderhoud aan 
het riool dat in het tracé ligt.  
 
In deze fase worden de totale projectkosten worden geraamd op: € 1.769.417 excl. BTW 
 
De geraamde projectkosten zijn flink hoger dan de oorspronkelijke raming. In het verleden is via het 
prioriteitenprogramma 2013 een investeringskrediet van €800.000 aangevraagd. Dit is verder 
aangevuld met een krediet van €200.000 uit de grondexploitatie van de Broeckgouw. Dit maakt het 
totale beschikbare krediet voor de herinrichting €1.000.000. Uitgaande van de geplande 
werkzaamheden komt € 163.084 van de totale projectkosten voor rekening van het Gemeentelijk 
Rioleringsplan. Dit betekent dat er een tekort op het huidige krediet bestaat van €606.333.  
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Dit is een flinke toename van de geraamde projectkosten ten opzicht van het voorstel uit het 
prioriteitenprogramma 2013. Een van de oorzaken van deze stijging, ten belope van €45.000, is het 
oprekken van de plangrenzen ten opzichte van het oorspronkelijke plan. Het tracé is in het huidige 
voorstel uitgebreid met het stuk van de Mgr. C. Veermanlaan tussen de kruisingen met de Urkerstraat 
/ Leliestraat en de Schoklandstraat. Het toevoegen van dit stuk van de Veermanlaan aan het tracé 
zorgt voor een betere en veiligere aansluiting op de rotonde en leidt tevens tot een sterke afname van 
de geluidsbelasting op de gevel van Mgr. C. Veermanlaan 37 t/m 45. Het toevoegen van dit deel van 
de Mgr. C. Veermanlaan aan de herinrichting is tevens door bewoners ingebracht tijdens de 
inspraakrondes in het voorjaar van 2015.  
 
Hiernaast is in het huidige schetsontwerp een rotonde ingetekend op de kruising tussen de 
Veermanlaan en de Schoklandstraat. Deze duurdere kruispuntvorm heeft voordelen op het gebied van 
capaciteit, doorstroming en verkeersveiligheid ten opzichte van een ‘standaard’ T-kruising. Het feit dat 
het tracé onderdeel is van het OV netwerk binnen de gemeente maakt een kruispuntinrichting met 
voldoende ruimte voor gelede bussen tevens wenselijk. 
 
Tenslotte wordt momenteel gerekend met hogere eenheidsprijzen dan ten tijde van het opstellen van 
de raming ten behoeve van de kredietaanvraag van 3 jaar geleden. 
 
 
 
Edam-Volendam,  d.d. 22 september 2015 
Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, 
de secretaris,                                 de burgemeester, 
mr. D.K.W. Hendriks.                     W.J.F.M. van Beek. 


