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provincie limburg 

Statenvoorstel - 1 minuut versie 
No: G-13-018-1 

1 Onderwerp 
Vervolgproces Buitenring Parkstad Limburg 

2 Aanleiding (aankruisen) 
Brief Raad van State 24 mei 2013 (zie bijlage 1) 
Vervolg op informerende brieven dd 31 mei 2013 (zie bijlage 2) en 7 juni 2013 (zie bijlage 3) 

3 Bevoegdheid 
Uw Staten hebben op 29 juni 2012 het Provinciaal Inpassingsplan vastgesteld. Op 12 oktober 2012 
is het Kredietbesluit door uw Staten vastgesteld. Naar aanleiding van de mededeling in de brief van 
de Raad van State kan worden geconstateerd dat de openstelling van de Buitenring Parkstad 
Limburg (BPL) op 1 januari 2016 niet meer haalbaar is en te allen tijde een vertraging ontstaat en 
dus leidt tot een wijziging van de scope (afhankelijk van de variant óf alleen in tijd, óf een combinatie 
van tijd en geld) ten opzichte van uw besluit tot vaststelling van het Inpassingsplan Buitenring 
Parkstad Limburg 2012 alsook aan het door uw Staten genomen kredietbesluit d.d. 12 oktober 
2012. Uitgaande van verschillende scenario's hebben wij de consequenties in tijd, geld en kwaliteit 
inzichtelijk gemaakt. Op basis van deze informatie worden uw Staten verzocht om een besluit te 
nemen via welk scenario met betrekking tot het project Buitenring verder wordt gehandeld. 

4 Voorstel aan Provinciale Staten 
Een keuze te maken uit onderstaande scenario's: 

A. het verzoek indienen tot een (gedeeltelijke) opheffing van de schorsing; 
B. de uitspraak van de Raad van State afwachten; 
C. heroverwegen van het project. 

De voorkeur van het College van Gedeputeerde Staten gaat uit naar scenario A. 

Scenario C voldoet niet aan de doelstelling om de regionale en bovenregionale bereikbaarheid 
(betere ontsluiting van gebieden, betere doorstroming en afname reistijd), de verkeersveiligheid, de 
verkeerstructuur en de leefbaarheid in Parkstad Limburg te verbeteren en een economische impuls 
te geven. Bij variant C is verder sprake van forse kapitaalvernietiging. Daarnaast past dit scenario 
niet binnen de afspraken van het coalitieakkoord. 
Scenario B is vergelijkbaar met scenario A. Echter in de tijd zal het project een extra vertraging 
oplopen van minimaal een halfjaar. De totale projectkosten ingeval er gekozen wordt voor dit 
scenario worden geraamd op ca. € 450 mio. Gezien de meerkosten (buiten kredietbesluit) zal dit ca. 
€ 8,5 mio. meerkosten / 6 maanden vertraging = € 1,41 mio. per maand betekenen. 
Een bijkomend risico is dat het zeer onzeker is of in het 3' kwartaal van 2014 wel een uitspraak van 
de Raad van State komt. Iedere maand extra vertraging zal leiden tot ca. € 0,5 mio. extra 
vertragingskosten per maand in scenario B 

Samenvattend zijn Onze motieven voor scenario A: 



nut en noodzaak, zoals onderschreven door de RvS, blijven met dit scenario onverkort overeind; 
dit scenario kan volledig binnen het Kredietbesluit d.d. 12 oktober 2012 van uw Staten blijven; 
de vertraging in de tijd is te overzien; 
dit scenario blijft binnen de ook met de regio afgesproken kaders van het project. 
er ontstaat optimale ruimte om de tijd tot de uitspraak van de Raad van State te benutten voor de 
realisatie van no regret wegdelen 
er ontstaat, gelet op de huidige economische crisis, optimale ruimte om werkgelegenheid te 
genereren in de periode voorafgaand aan de uitspraak van de Raad van State 

Argumenten 
Gedeputeerde Staten hebben conform de mededelingen in de informerende stukken aan 
Provinciale Staten op 31 mei 2013 en 7 juni 2013 een aantal scenario's uitgewerkt voor het vervolg 
van het project Buitenring. Een en ander heeft geleid tot de scenario's A, B en C. 

Kosten en dekking 
Voor de drie scenario's zijn de financiële gevolgen verwerkt. Tevens zijn de risico's per scenario 
geactualiseerd en vertaald in een financiële prognose. 

In scenario A is realisatie naar verwachting mogelijk binnen het taakstellend budget (€ 441,05 mio). 

In scenario B wordt het taakstellende budget met € 8,5 mio overschreden, waarbij de totale 
projectkosten uitkomen rond de € 450 miljoen. Het risicoprofiel in scenario B is echter lager dan in 
scenario A De uitgaven zullen voornamelijk plaatsvinden na een onherroepelijk Inpassingsplan. 

In scenario C (heroverweging) wordt circa € 170 miljoen uitgegeven, zonder dat er een aangelegde 
weg tegenover staat. In dit scenario is de verkoopopbrengst van aangekochte percelen en opstallen 
niet verwerkt. Naar de huidige inschatting levert de verkoop hiervan circa € 35 mio tot € 40 mio op. 

Qua dekking loopt het project in scenario A de minste kans dat het Efro-subsidie van € 4,9 mio 
vervalt. In de scenario's B en C komt dit subsidie te vervallen waarmee een risico ontstaat in de 
dekking van het project. 



provincie limburg 

Statenvoorstel 
No: G-13-018-1 

1 Onderwerp 
Vervolgproces Buitenring Parkstad Limburg 

2 Inleiding/aanleiding inclusief beoogd resultaat 
De Raad van State (de Afdeling) maakte op 24 mei 2013 per brief kenbaar dat zij de uitspraak over 
het provinciaal Inpassingsplan voor de Buitenring Parkstad Limburg aanhoudt. De reden hiervoor is 
dat de Afdeling de antwoorden op de prejudiciële vragen die gesteld zijn aan het Hof van Justitie 
van de Europese Unie inzake het tracébesluit A2 's-Hertogenbosch - Eindhoven wenst af te 
wachten. De Raad van State wil in die zaak van het Hof uitleg over de Europese Habitatrichtlijn en 
verwacht dat die uitleg ook van belang is voor haar beoordeling inzake de Buitenring Parkstad 
Limburg. 

De mededeling van de Raad van State om eerst de antwoorden af te wachten betekent een 
vertraging in de definitieve uitspraak met betrekking tot het Inpassingsplan van de Buitenring 
Parkstad Limburg. Deze vertraging kan oplopen tot zo'n 18 maanden. Mogelijke scenario's over de 
wijze waarop er met de ontstane situatie wordt omgegaan en de gevolgen daarvan hebben wij in 
deze nota in beeld gebracht. Dit alles conform onze toezegging in de informerende stukken van 31 
mei 2013 en 7 juni 2013. 

Uw Staten wordt verzocht derhalve een besluit te nemen volgens welk scenaho het project 
Buitenring verder wordt opgepakt. 

3. Bevoegdheid 
Uw Staten hebben op 29 juni 2012 het Provinciaal Inpassingsplan voor de BPL vastgesteld. Tevens 
is op 12 oktober 2012 het kredietbesluit voor het project Buitenring door u vastgesteld. De 
mededeling in de brief van de Raad van State leidt tot een wijziging van de scope (afhankelijk van 
de variant óf alleen in tijd, óf een combinatie van tijd en geld) die ten grondslag ligt aan uw besluit 
tot vaststelling van het Inpassingsplan Buitenring Parkstad Limburg 2012 alsook aan het door uw 
Staten genomen kredietbesluit d.d. 12 oktober 2012. Vanwege deze scopewijziging zullen uw 
Staten een besluit moeten nemen over de wijze waarop het project Buitenring verder wordt 
opgepakt. 

4. Voorstel aan Provinciale Staten 
Een keuze te maken uit onderstaande scenario's: 

A het verzoek indienen tot een (gedeeltelijke) opheffing van de schorsing; 
B. de uitspraak van de Raad van State afwachten; 
C. heroverwegen van het project. 

De voorkeur van het College van Gedeputeerde Staten gaat uit naar scenario A. 



Scenario C voldoet niet aan de doelstelling om de regionale en bovenregionale bereikbaarheid 
(betere ontsluiting van gebieden, betere doorstroming en afname reistijd), de verkeersveiligheid, de 
verkeerstructuur en de leefbaarheid in Parkstad Limburg te verbeteren en een economische impuls 
te geven. Bij variant C is verder sprake van forse kapitaalvernietiging. Daarnaast past dit scenario 
niet binnen de afspraken van het coalitieakkoord. 
Scenario B is vergelijkbaar met scenario A. Echter in de tijd zal het project een extra vertraging 
oplopen van minimaal een halfjaar. De totale projectkosten ingeval er gekozen wordt voor dit 
scenario worden geraamd op ca. € 450 mio. Gezien de meerkosten (buiten kredietbesluit) zal dit ca. 
€ 8,5 mio. meerkosten / 6 maanden vertraging = € 1,41 mio. per maand betekenen. 
Een bijkomend risico is dat het zeer onzeker is of in het 3' kwartaal van 2014 wel een uitspraak van 
de Raad van State komt. Iedere maand extra vertraging zal leiden tot ca. € 0,5 mio. extra 
vertragingskosten per maand in scenario B 

Samenvattend zijn Onze motieven voor scenario A: 
• nut en noodzaak, zoals onderschreven door de RvS, blijven met dit scenario onverkort overeind; 
• dit scenario kan volledig binnen het Kredietbesluit d.d. 12 oktober 2012 van uw Staten blijven; 
• de vertraging in de tijd is te overzien; 
• dit scenario blijft binnen de ook met de regio afgesproken kaders van het project. 
• er ontstaat optimale ruimte om de tijd tot de uitspraak van de Raad van State te benutten voor 

de realisatie van no regret wegdelen 
• er ontstaat, gelet op de huidige economische crisis, optimale ruimte om werkgelegenheid te 

genereren in de periode voorafgaand aan de uitspraak van de Raad van State 

5. Toelichting / kernargumenten/onderbouwing 
Onderstaand treft u een toelichting aan op de scope van het project BPL. De gevolgen (juridisch en 
voor het contract met MNO) van de brief d.d. 24 mei 2013 van de Raad van State worden 
geschetst, er wordt een stand van zaken weergegeven van de (conditionerende) werkzaamheden, 
niet zijnde de aanleg van de weg, die nu reeds worden uitgevoerd of waarmee op korte termijn 
wordt gestart. Tevens wordt een overzicht gegeven van de financiële stand van zaken. Tenslotte 
worden mogelijke scenario's toegelicht en de gevolgen daarvan voor de uitgangspunten tijd, geld 
en kwaliteit in samenhang met de daarbij behorende risico's. 

5.1. Projectuitqanqspunten: 
De uitgangspunten (de scope) van het project Buitenring Parkstad Limburg zijn het door uw Staten 
vastgestelde Inpassingsplan 2012 (29 juni 2012) en het Integrale Kredietbesluit (12 oktober 2012). 
Essentieel zijn de elementen: 

Tijd: 

Het project Buitenring dient voor alle verkeer opengesteld te zijn vóór 1 januari 2016. 

Geld: 

Het (taakstellende) budget is vastgesteld op een bedrag van € 441,05 mio (prijspeil 2012). 

Kwa//fe/f. 



De BPL wordt een volwaardige autoweg met 2 rijbanen waarbij elke rijbaan 2 rijstroken zal tellen. 
De BPL heeft een maximumsnelheid van 100 km per uur, met uitzondering van de delen nabij de 
Natura2000-gebieden waar een maximumsnelheid van 80 km per uur geldt. 

Een wijzing van een of meerdere van de bovengenoemde uitgangspunten leidt tot een wijziging 
van de scope. Over een scopewijziging beslissen uw Staten. In deze nota wordt inzichtelijk 
gemaakt in welke scenario's en op welke wijze de scope gewijzigd wordt. In alle gevallen wijzigt 
het element tijd. 

5.2 Gevolgen van de brief van de Raad van State 
Algemeen 
De mededeling van de Raad van State om eerst de prejudiciële beslissing van het Hof af te 
wachten betekent, hoewel het geen uitspraak betreft, een vertraging van de definitieve uitspraak 
aangaande het Inpassingsplan van de Buitenring Parkstad Limburg 2012. De venwachting is dat 
deze vertraging kan oplopen tot circa 18 maanden. Tegelijkertijd blijft het risico bestaan dat de 
Raad van State het inpassingsplan (gedeeltelijk) vernietigt. 

Contract MNO Vervat 
Op 29 mei 2013 heeft een gesprek plaatsgevonden met de Raad van Bestuur van MNO Vervat. De 
Raad van Bestuur vertegenwoordigt MNO Vervat BV, Rasenberg en Besix. Tijdens dit gesprek 
heeft de Raad van Bestuur aangegeven dat zij het contract met de Provincie Limburg graag wil 
behouden en geen enkele reden heeft het contract te ontbinden. 

De Raad van Bestuur heeft ook aangegeven dat zij bereid is om gezamenlijk met de Provincie na 
te denken over optimalisaties binnen de uit te voeren werkzaamheden. 

De vraag kan zijn of onder de gegeven omstandigheden het contract met de huidige aannemer niet 
beter kan worden ontbonden en een nieuw contract worden gesloten op het moment dat de Raad 
van State alsnog groen licht geeft. 

Vooropgesteld: eenzelfde werk mag niet twee keer aanbesteed worden. Voor een nieuwe 
aanbesteding moet er sprake zijn van fundamentele wijzigingen in het project. Ontbinding betekent 
in feite dan een nieuw project 

Ontbinding van het lopende contract met MNO betekent derhalve het volgende: 
Er is conform de UAV-GC een boete verschuldigd van 5% van de aanneemsom bovenop de 
reeds door de aannemer gemaakte kosten. 

• Het Werk zal opnieuw moeten worden aanbesteed. Dit kan alleen voor een project met 
fundamentele wijzigingen. 

• Niet elke substantiële wijziging levert een rechtvaardiging op voor een heraanbesteding. 
Uit jurisprudentie blijkt dat het vaststellen of sprake is van een fundamentele wijzigingen niet 
eenvoudig is. Bovendien blijkt uit jurisprudentie dat heraanbesteding niet klaarblijkelijk het 
frustreren van de rechten van de "winnende" inschrijver tot gevolg mag hebben. Verder kan 
MNO niet van deelname worden uitgesloten. Het risico bestaat dat de Provincie in dat geval 



door andere marktpartijen zal worden aangesproken op "voorkennis" van MNO, met mogelijk 
mislukte aanbesteding tot gevolg. 
Hier lopen we dus nadrukkelijk een groot risico op een aantal procedures. 
Bij heraanbesteding worden in de jurisprudentie veelal de voorwaarden gesteld dat: 
- wijzigingen van de specificaties ten behoeve van heraanbesteding hun oorzaak niet mogen 

vinden in verwijtbaar handelen van de aanbestedende dienst, en 
- met de laagste inschrijver eerst een poging dient te worden gedaan om in overleg tot een 

oplossing te komen. 

Gezien het voorgaande en de brief van de Afdeling is het op dit moment geen optie om het 
lopende contract met de aannemer te beëindigen. 

5.3 Stand van zaken 
In deze paragraaf geven we de stand van zaken weer, met betrekking tot de verschillende 
onderdelen van het project. 
Het betreft de navolgende onderdelen: 
1. (Conditionerende) werkzaamheden, ProRail, Kabels & Leidingen 
2. Aansluiting Nuth 
3. Overeenkomsten 
4. Grondverwerving 

1. (Conditionerende) werkzaamheden: 
Ingevolge de voorlopige voorziening d.d. 16 november 2012 kunnen voor de plandelen met de 
bestemming "Natuur" en de plandelen met de bestemming "Leiding-Gas" onderstaande 
werkzaamheden worden uitgevoerd (met de aanleg van de weg kan nog niet worden gestart): 

• Inrichting van natuur. 
• Het verleggen van de gasleidingen. 
• Het waardevrij maken van percelen en het plaatsen van faunavoorzieningen. 
• Archeologisch onderzoek, bestaande uit booronderzoek, oppervlaktekartering en 

proefsleuvenonderzoek. 
• Het slopen van de in eigendom zijnde gebouwen. 

Afhankelijk van de scenariokeuze wordt duidelijk of en op welke wijze wij met deze 
werkzaamheden al of niet verder gaan. 

ProRail 
De overeenkomst met ProRail inzake de kunstwerken in Nuth en Eygelshoven is reeds 
ondertekend en de aanbesteding van deze kunstwerken loopt. Opdrachtgever voor deze 
aanbesteding is ProRail. De gunning is op korte termijn voorzien maar is naar aanleiding van de 
brief van de Afdeling "on hold" gezet. Met ProRail is afgesproken dat na uw besluitvorming over het 
project Buitenring bezien zal worden op welke wijze de aanbestedingen kunnen worden 
voortgezet. Dit neemt echter niet weg dat er inmiddels kosten zijn gemaakt die voor rekening van 
de provincie zijn. Afhankelijk van de scenariokeuze wordt in de komende weken duidelijk of en op 
welke wijze wij met deze werkzaamheden verder gaan. 



Kabels & Leidingen 
In het kader van het project Buitenring moeten er diverse overeenkomsten met kabel- en leiding 
beheerders gesloten worden. Het verleggen van kabels & leidingen behoort tot de eerste 
werkzaamheden die verricht moeten worden alvorens met de aanleg van de weg gestart kan 
worden. Daarom werd er al geruime tijd overleg gevoerd met de kabel- en leidingbeheerders. Met 
de Gasunie zijn de eerste overeenkomsten getekend, het was daarbij de bedoeling om te kunnen 
starten in de zomer 2013. Daarnaast zijn ook de eerste projectovereenstemmingen van de andere 
kabel- en leidingbeheerders in concept ontvangen. Alle kosten die tot nu toe voor de verleggingen 
zijn gemaakt zijn voor rekening van de provincie. Afhankelijk van de scenariokeuze wordt duidelijk 
of en op welke wijze wij met deze werkzaamheden verder gaan. 

2. Aansluiting Nuth: 
Het risico bestaat dat de aansluiting van de Buitenring op de A76 niet tijdig gerealiseerd kan 
worden aangezien een aantal benodigde percelen niet tijdig beschikbaar is. Wij hebben inmiddels 
onderzocht wat de effecten zijn als de BPL in een tijdelijke situatie wordt aangesloten op de 
bestaande aansluiting met eventuele noodmaatregelen. Deze kosten zijn meegenomen in de 
voorliggende scenario's. Geconcludeerd kan worden dat de Buitenring tijdelijk opengesteld kan 
worden waarbij de gerechtelijke onteigeningsprocedure kan worden afgerond. 

3. Overeenkomsten: 
Overeenkomst Ministerie van l&M inzake aansluiting Nuth 
Er is overeenstemming tussen het Ministerie van l&M en de Provincie Limburg. Gestreefd wordt 
om de overeenkomst op zeer korte termijn te ondertekenen. Belangrijk aandachtspunt is het 
moment waarop het Rijk de financiële middelen ter beschikking wil stellen. 

Financieringsovereenkomst gemeenten 
Er is overeenstemming over de financieringsovereenkomst. Verwacht wordt dat deze 
overeenkomst op korte termijn (voor de vergadering van uw Staten van 27 juni 2013) kan worden 
ondertekend. 

In het integrale Kredietbesluit van d.d. 12 oktober 2012 is opgenomen dat Parkstad een 
aanvullende bijdrage levert van € 7,71 mio. Overeengekomen is dat er een gezamenlijke 
inspanning zal worden geleverd om deze bijdrage middels werk voor werk (zie Motie 270 Pennings 
CS. Buitenring: kosten van stikstofmaatregelen d.d. 29 juni 2012) in te brengen. Of de gezamenlijke 
inspanning daadwerkelijk het bedrag van exact € 7,71 vertegenwoordigt, blijkt eerst in 2018. Indien 
dit in 2018 niet het geval is, zal dan in additionele financiering moeten worden voorzien. 

Uitvoeringsovereenkomsten met de gemeenten: 
Er is overeenstemming tussen de gemeenten en de Provincie. Zodra de 
financieringsovereenkomst wordt ondertekend zullen de gemeenten (met uitzondering van de 
gemeente Kerkrede) ook overgaan tot de ondertekening van de uitvoeringsovereenkomsten. 
Tevens zijn de gemeenten dan ook bereid de gronden over te dragen. 



4 Grondverwerving 
Samenvattend kan worden gesteld dat wij met betrekking tot de dossiers welke in de onteigening 
zijn meegenomen (Tracédossiers) reeds circa 69 % van de verwervingsdossiers minnelijk hebben 
afgewikkeld (samen circa 36 % van de benodigde oppervlakte). 28 % Van de verwervingsdossiers 
hebben helaas nog niet tot overeenstemming geleid. Deze omvatten samen circa 22 % van de 
totaal benodigde oppervlakte. De resterende 3 % van de verwervingsdossiers betreffen de 
gemeenten en de staat die tezamen 42 % van de totaal benodigde oppervlakte dienen over te 
dragen. Deze gronden zullen tijdig minnelijk door de gemeenten worden overgedragen. 

Het is de verwachting dat een groot gedeelte van de resterende gronden alsnog minnelijk kan 
worden venworven. Voor het overige gedeelte kan de op 12 oktober 2012 opgestarte 
onteigeningsprocedure worden benut. De huidige administratieve onteigeningsprocedure kan 
worden voortgezet De gerechtelijke fase kan echter pas worden opgestart nadat het 
Inpassingsplan onherroepelijk geworden is. Daarnaast dient uiterlijk binnen 2 jaar nó het KB de 
gerechtelijke fase gestart te zijn. 

Afhankelijk van de scenariokeuze wordt duidelijk of en op welke wijze wij met deze 
werkzaamheden verder gaan. 



5.4. Financiële stand van zaken: 

Financiële stand van zaken per 31 mei 2013 

Omschrijving Budget Gecontracteerd 
Waarvan 
gefactureerd 

VOORBEREIDINGSKOSTEN 
Subtotaal 

INVESTERINGSKOSTEN 
Subtotaal 

NIEUWE ONTWIKKELINGEN 
Aanpassing N274/N300 Onderbanken 
Indexeringskosten naar einde project (3%) 
Verdiepte ligging Vaesrade (PS 29-6-2012) 
Subtotaal 

Totaal 

€ 47.526.648,00 € 42.996.747,33 € 40.716.408,52 

€ 366.630.000,00 €215.145.434,31 € 83.688.182,64 

€4.600.000.00 0,00 0,00 
€ 19.500.000,00 0,00 0,00 
€2.800.000,00 0,00 0,00 

€ 26.900.000,00 0,00 0,00 

€441.056.648,00 €258.142.181,64 € 124.404.591,16 

5.5. Risicoprofiel 
Algemeen risicoprofiel project Buitenring 
Voor de beoordeling van het overall risicoprofiel van het project Buitenring is het van belang ons te 
realiseren dat boven het project nog steeds de onzekerheid hangt van een negatieve uitspraak in 
de beroepsprocedure van het Inpassingsplan door de Raad van State. Dit was zo en is niet 
veranderd door het aanhouden van de uitspraak over het Inpassingsplan. De risico's die 
samenhingen met een geheel of gedeeltelijk vernietigd Inpassingsplan waren - als zogenaamde 
toprisico's - al opgenomen in het risicoregister. Echter tegen een nihil-waarde voor wat betreft de 
financiële impact Immers, wanneer zich een dergelijk toprisico zal manifesteren zal er sprake zijn 
van een stop-loss scenario met betrekking tot het project; het project ontbeert in dat geval 
(bestuursrechtelijke) legitimiteit en zal in dit geval moeten worden ontbonden. Dit is gelijk aan C, 
zie hieronder. Vanwege de onevenredig zware materiële impact zijn deze risico's steeds wel 
benoemd, maar niet gewogen en meegeteld in de post "Project Onvoorzien". 

Uw Staten moeten zich realiseren dat hier geen wijziging in komt. Ofschoon het project naar beste 
vermogen is gepositioneerd blijft onzeker hoe de uitspraak van de Raad van State over het 
Inpassingsplan zal uitvallen. Wel zal de Provincie - wanneer zij besluit door te gaan met de 
voorinvesteringen in het project - een grotere financiële exposure hebben, omdat zij - nog niet 
gedekt door een goedgekeurd Inpassingsplan voor eigen rekening en hsico voorinvesteringen doet 
in het project. 

Met betrekking tot deze extra (ongedekte) voorinvesteringen wordt als beheersmaatregel genomen 
dat deze investeringen worden gedaan in zogenaamde 'No- regret' delen van het project. Ingeval -



in een negatieve uitspraak over het Inpassingsplan - de BPL als integraal project geen doorgang 
vindt dragen deze investeringen toch bij aan de doelstellingen om de verkeerssituatie en 
economische ontwikkeling in Parkstad te verbeteren. 

Gesteld kan worden dat in alle scenario's het risicoprofiel wijzigt en de gewogen (financiële) 
waarde daarom verandert. Behoudens de opmerking over de toegenomen financiële exposure 
(langer voorinvesteren voor eigen rekening en risico uitspraak Raad van State) kan geconcludeerd 
worden dat in elk van de scenario's de onzekerheid afneemt en hiermee de gewogen financiële 
impact lager wordt. 

Herijking huidige risico's 
De huidige risico's die zijn opgenomen wegen sinds medio 2012 'rond de €35 mio'. 
Voortschrijdend inzicht en genomen beheersmaatregelen hebben geleid tot aanpassingen van het 
risicoprofiel. Van een aantal (materiële) risico's werd - na overleg met de risico-eigenaren en het 
projectmanagement - de kans van optreden en de (financiële) impact verlaagd. Deze vahabelen 
werden aangepast in het risico-register en leiden tot een significant lagere risicowaarde. 

Het aanhouden van de uitspraak door de Raad van State leidt tot aanpassingen in het 
risicoregister. In alle scenario's verandert het risicoprofiel. In B en C neemt de onzekerheid af 
omdat in deze scenario's gewacht wordt op een uitspraak cq heroverwogen wordt. In A neemt de 
onzekerheid voor wat betreft de uitspraak van de Raad van State weliswaar niet af, maar door het 
manifest worden van een aantal risico's maken we aanspraak op de reservering uit de "Post 
Onvoorzien". 

Scenano A voorlopige voorziening aanvragen 

A zal leiden tot een (her)allocatie van de risico's tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 

Scenario B wachten op uitspraak RvS 

Met betrekking tot B kunnen we opmerken dat er meer tijd beschikbaar komt voor de 
conditioneringsactiviteiten. Hierdoor vallen enkele risico's weg. Ook de zekerheid om pas te 
starten na een (positieve)uitspraak van de Raad van State draagt bij aan de afname van het 
risicoprofiel. 

Scenario C heroverweging, beëindiging project 
Ingeval C optreedt is aan alle onzekerheid een einde; het project wordt gestopt. De niet 
aangewende risicobuffer, zal ook niet meer worden benut en valt derhalve in zijn geheel vrij. 
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Dit geeft het volgende overzicht voor wat betreft de gewogen waarde van het risicoregister bij de 3 
scenario's. 

€ 34.426 € -16.842 € 17.584 
B € 34.426 €-19.342 € 15.084 

€ 34.426 € -34.426 
Bedragen x €mio 

5.6. Scenario's 
Er is een aantal scenario's uitgewerkt met betrekking tot het project Buitenring. Binnen deze 
scenario's kunnen zich wellicht varianten voordoen. 

De (hoofd)scenario's zijn: 
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Scenario A 

Vragen om opheffing van de 
schorsing. 

Scenario B 

Wachten op een 
uitspraak van de 
Raad van State 

Scenario C 
Heroverweging van 

het project Buitenring 

Scenario Al Scenario A2 Scenario Cl Scenario C2 
Omschrijving 
scenario 

Op korte termijn 
verzoeken om 
opheffing van de 
schorsing voor 
delen van de 
BPL. 

De inwerking
treding van de 
PAS afwachten 
(verwacht na 
1.1.2014). 
Vervolgens 
verzoeken om 
opheffing van 
de schorsing 
voor delen van 
de BPL. 

Het antwoord op 
de prejudiciële 
vragen in de A2 
zaak wordt 
afgewacht, 
(verwacht: 
medio 2014). 
Daarna volgt 
een uitspraak 
van de Afdeling 
in de 

beroepsprocedu 
re tegen het 
Inpassingsplan 
van de 
Buitenring. 

Op dit moment 
heroverweging. 

Heroverweging 
na negatieve 
uitspraak van 
de Afdeling. 

Start werk 4" kwartaal 2013 2' kwartaal 
2014 

1 ' kwartaal 
2015 

Nvt Nvt 

Openstelling 
BPL 

r kwartaal 2017 1* kwartaal 
2017 

4 ' kwartaal 
2017 

Nvt Nvt 

Uitspraak Als verzoek 
wordt 
toegewezen 
treedt het 
plan in werking 
voor de delen 
waarvoor 
schorsing wordt 
opgeheven. 
Plan is nog niet 
onherroepelijk 

Als verzoek 
wordt 
toegewezen 
treedt het 
plan in werking 
voor de delen 
waarvoor 
schorsing wordt 
opgeheven. 
Plan is nog niet 
onherroepelijk 

In geval van een 
positieve 
uitspraak is er 
sprake van een 
onherroepelijk 
Inpassingsplan 
In geval van een 
negatieve 
uitspraak is er 
sprake van een 
vernietigd 
Inpassingsplan 

Nvt Nvt 

Locatie De betreffende 
delen waarvoor 
schorsing wordt 
opgeheven bij 
toewijzing van 
het verzoek. 

De betreffende 
delen waarvoor 
schorsing wordt 
opgeheven bij 
toewijzing van 
het verzoek. 

Bij positieve 
uitspraak start 
aanleg gehele 
tracé 

Doorstromings 
knelpunten 

Doorstromings 
knelpunten 

Gevolgen 
contract 
MNO Vervat 

3 maanden 
bezinning 

3 maanden 
bezinning 

Schorsen 
contract 

Ontbinding 
contract 
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Scenario A 
In A, zie bijlage 3, wordt de Raad van State verzocht om de schorsing van (delen van) het plan op 
te heffen. Het is niet zeker dat de Raad van State het verzoek toe zal wijzen. In scenario A doen 
zich twee mogelijkheden voor, verder omschreven in A l en A2 

A l 

Al 

Omschrijving 

Verzoek om 
opheffing van 
de schorsing 

Start 
voorbereidende 
werkzaamheden 

Zijn reeds gestart 
conform huidige 
planning. 

Uitspraak Raad 
van State over 
de verzoek 

314* kwartaal 
2013 

Start werk 

4* kwartaal 
2013 

Openstelling 
tracé 

1e kwartaal 
2017 

Omschrijving: 
In A1 wordt op korte termijn een verzoek tot (gedeeltelijke) opheffing van de schorsing ingediend. 
In het verzoek zal een spoedeisend belang aangetoond moeten worden. Het spoedeisend karakter 
vloeit o.a. voort uit het feit dat er groot financieel nadeel ontstaat op het moment dat er gewacht 
wordt op de uitspraak van de Afdeling. Daarnaast achten wij het onverantwoord om nog langer te 
wachten met het werken aan het bereiken van de doelstellingen van de Buitenring zoals 
vermindering van het aantal verkeersslachtoffers (verkeersveiligheid), een betere bereikbaarheid 
van de regio, een betere doorstroming van het verkeer, een verbetering van de leefbaarheid in de 
regio maar ook de economische impuls die van de Buitenring uitgaat De al uit te voeren 
maatregelen, na opheffing van de schorsing, kunnen worden omschreven als "No - regret 
maatregel". Dit zijn maatregelen die te allen tijde een bijdrage leveren aan het verbeteren van de 
diffuse verkeersstructuur in Parkstad. De verbetering is echter niet dusdanig effectief dat daarmee 
de Buitenring niet meer nodig zou zijn. De Buitenring is immers het enige alternatief dat alle 
doelstellingen bereikt Uitgangspunt is en blijft dan ook de realisatie van de Buitenring, 

Spoedeisend karakter: 
Uit de uitspraak d.d. 16 november 2012, waarbij de voorzitter van de Raad van State de provincie 
toestond al enkele voorbereidende werkzaamheden te mogen verrichten, blijkt al dat de Afdeling 
belang hecht aan het feit of de gronden in eigendom zijn bij de provincie. Er zal daarom alleen om 
opheffing van de schorsing (kunnen) worden verzocht voor die wegdelen waarvan de gronden 
(overwegend) reeds in eigendom van de provincie zijn, dan wel op korte termijn komen en de 
aanleg ook om die reden kan plaatsvinden. 
Door met de aanleg te kunnen starten wordt voorkomen dat er een groot financieel nadeel 
ontstaat. 

Inhoud verzoek: 
Het verzoek tot opheffing van de schorsing zal zich richten op een aantal wegvakken en de 
Aansluiting Avantis (zie bijlage 5). Het betreft wegvakken die te allen tijde een bijdrage leveren aan 
het verbeteren van de (onderliggende) verkeersstructuur en de verkeersveiligheid in Parkstad (No-
Regret-maatregelen), alsook door de aannemer gerealiseerd moeten worden om 
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projectuitgangspunten gestand te doen. Duidelijk moge zijn dat die verbeteringen pas echt effectief 
kunnen plaatsvinden bij het realiseren van de gehele Buitenring. Dat laatste is en blijft dus het 
uitgangspunt. Het is essentieel dat we zoveel mogelijk eigendom in handen hebben en dat de 
gemeenten dus voor de zitting bij de Raad van State hun gronden hebben overgedragen of 
hebben besloten dat te doen, zodra de Raad van State de schorsing heeft opgeheven. Voor een 
aantal van de wegvakken is de medewerking van de gemeente Kerkrede aan de grondoverdracht 
voor die tracédelen vereist. 

A2 

Omschrijving Start 
voorbereidende 
werkzaamheden 

Uitspraak Raad 
van State 

Start werk Openstelling 
tracé 

A2 Verzoek om 
opheffing van 
de schorsing 
indienen na in 
werking treden 
PAS 

1'kwartaal 2014 1 ' kwartaal 
2014 

2e kwartaal 
2014 

Oktober 2017 

Omschrijving: 
In A2 wordt de inwerkingtreding van de wetgeving ten aanzien van de Programmatische Aanpak 
Stikstof (hierna: PAS) afgewacht. De PAS maakt immers de realisatie van de Buitenring mogelijk, 
waarbij ontwikkelruimte blijft bestaan ten aanzien van de Nature 2000-gebieden Geleenbeekdal en 
Brunssummerheide. Dit blijkt ook uit een brief van staatssecretaris Dijksma, welke bij de Afdeling 
bekend is (zie bijlage 6). Na de inwerkingtreding van de PAS zal bij deze regelgeving worden 
aangesloten en een verzoek om opheffing van de schorsing (voor delen) van het Inpassingsplan 
worden ingediend. A2 doet zich in twee gevallen voor: 1) wanneer het verzoek bij A l niet is 
toegewezen. 2) indien het verzoek bij A2 wel is toegewezen dan kan het verzoek worden gedaan 
voor andere delen va de Buitenring (waarvoor het verzoek nu nog niet kan worden ingediend). 

Spoedeisend karakter: 
Bij een verzoek tot opheffing van de schorsing dient een spoedeisend belang te zijn. Om die reden 
kan niet tot inwerkingtreding van de PAS worden gewacht alvorens een verzoek tot opheffing van 
de schorsing in te dienen. A2 kan daarom niet los gezien worden van A l . Met andere woorden: 
Zonder A l géén A2. Het spoedeisend karakter is gelijk aan A l . Belangrijk aandachtspunt bij dit 
scenario is de vraag in hoeverre dit scenario een realistisch scenario is aangezien de openstelling 
van de weg in de buurt ligt van B (zie hieronder). Dit heeft voornamelijk te maken met de 
ongunstige periode waarin de uitspraak wordt verwacht. Dit is namelijk juist de periode dat het 
broedseizoen start en de kans op vertraging erg groot is. 

Voor zover bekend zal de regelgeving omtrent de PAS na 1 januari 2014 in werking treden. 

Inhoud verzoek: 

De inhoud van dit verzoek is afhankelijk van het slagen van het verzoek in A l . Daarom kan de 
inhoud op dit moment nog niet worden aangegeven. 
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Financiële conseguenties: 
Alle in dit scenario opgenomen bedragen kennen een onzekerheidsmarge van +/-10%. Indien 
gekozen wordt voor A (Al, gevolgd door A2) blijven de kosten naar verwachting binnen het door 
uw Staten op 12 oktober 2012 vastgestelde kredietbesluit. 

INTEGRALE 
KREDIETBESLUIT SCENARIO A 

EINDPROGNOSE 
SCENARIO A 

Verschil tov 
Kred.Beslt. 

Omschrijving Actueel budget 
PROGNOSE NOG 
AAN TE GAAN 

VOORBEREIDINGSKOSTEN 
Operationele 
voorbereidingskosten 

Totaal 31.676.974 8.082.326 39.338.886 7.661.912 

Personeelskosten 16.109.674 4.563.625 13.646.654 2.463.020-

Subtotaal Voorbereidingskosten 47.786.648 12.645.951 52.985.540 5.198.892 

INVESTERINGSKOSTEN 
Investeringskosten na herijking 

Contract MNO Vervat BV 

Wegvakken B t/m J 135.000.000 139.009.114 4.009.114 

Grondverwerving 83.000.000 15.784.916 83.000.000 

Kabels en leidingen 23.000.000 20.564.248 23.000.000 

Archeologie 2.600.000 1.700.000 2.960.784 360.784 

ProRail 8.400.000 10.529.692 11.500.000 3.100.000 

Landschappelijke Inpassing 7.954.000 €5.152.162 8.045.902 91.902 

Bewegwijzering 4.000.000 4.000.000 4.000.000 

Overige Investeringskosten 8.000.000 6.639.348 8.000.000 

Maatregelen stikstofdepositie 12.550.000 12.550.000-

Kwallteltslmpuls natuur 8.200.000 8.200.000-

Wijzlgingen contract MNO Vervat 
BV 22.700.000 22.700.000-

Wljzlglngen bestaande contract 9.900.000 
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5.660.000 5.660.000 4.240.000-

Vertraging contract MNO Vervat 
BV 6.900.000 

Schorsingskosten 7-12-2011 tot 6-
3-2012 1.700.000 1.389.387 310.613-

Vertragingskosten voor uitvoering 
en oplevering 5.200.000 8.200.000 11.008.000 5.808.000 

Onvoorzien 34.426.000 17.583.750 17.583.750 16.842.250-

Subtotaal 366.630.000 142.668.143 363.960.964 2.669.036-

NIEUWE ONTWIKKELINGEN 
Aanpassing N274/N300 
Onderbanken 4.600.000 3.300.000 3.300.000 1.300.000-

Indexeringskosten naar einde 
project (3%) 19.500.000 18.200.000 18.200.000 1.300.000-

Verdiepte ligging Vaesrade (PS 29-
6-2012) 2.540.000 2.540.000 2.540.000 

Subtotaal 26.640.000 24.040.000 24.040.000 2.600.000-

Totaal 441.056.648 179.354.094 440.986.504 70.144-

Risico's: 
Een belangrijk financieel risico is dat na het opheffen van de schorsing de werkzaamheden worden 
gestart maar het Inpassingsplan na anderhalfjaar alsnog vernietigd kan worden door de Raad van 
state. Ten tijde van het vaststellen van het kredietbesluit (PS 12 oktober 2012) is uitgegaan van 
een onherroepelijk plan medio 2013. Hierna zou dit risico verdwijnen. Dit risico blijft bij scenario A 
echter 1-1,5 jaar langer bestaan. Naar verwachting zijn de uitgaven tot op dat moment gestegen 
naar in totaal zo'n € 200 mio. 

Daarnaast bestaat het risico dat het Efro-subsidie voor de Aansluiting Avantis komt te vervallen 
(€ 4,9 mio (dekking)) indien de Raad van State het verzoek tot opheffing van de schorsing voor 
wat betreft de aansluiting Avantis afwijst. 

Kiezen voor scenario A betekent dus 'voor eigen rekening en risico' starten met de aanleg van de 
weg. Indien door toepassing van scenario A tijdig kan worden gestart met de 
uitvoeringswerkzaamheden kan een aantal risico's, welke met de vertraagde aanleg samenhangen 
en zijn voorzien in het risicoregister komen te vervallen. Het betreft een bedrag van € 16,8 mio dat 
in dit geval terugvloeit in de "Post Onvoorzien'. 

In relatie tot grondverwerving blijft het risico bestaan dat binnen bepaalde wegvakken eigenaren in 
cassatie zullen gaan tegen het onteigeningsbesluit 
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Slagingskans Al en A2: 
Zoals gesteld heeft A2 alleen kans van slagen in combinatie met A l . Daartoe dient spoedig een 
verzoek om opheffing van de schorsing ingediend te worden. Geconcludeerd kan worden dat er 
kansen zijn dat het verzoek om opheffing van de schorsing wordt ingewilligd. Er zijn echter ook 
tegenargumenten. Waaraan het meeste gewicht wordt toegekend is op voorhand niet in te 
schatten. 

Geconcludeerd moet worden dat Scenario A, bij toewijzing van het verzoek, als enige 
scenario de kans biedt om binnen het taakstellende budget te blijven echter de scope voor 
wat betreft tijd wordt overschreden. De openstelling van het project Buitenring verschuift 
namelijk naar 1* kwartaal 2017. 

Scenario B 

Omschrijving Start 
voorbereidende 
werkzaamheden 

Uitspraak Raad 
van State 

Start werk Openstelling 
tracé 

Onherroepelijk 
Inpassingsplan 

Na positieve 
uitspraak Raad van 
State 

3 kwartaal 
2014 

1 kwartaal 
2015 

4 kwartaal 
2017 

Omschrijving: 
In B, zie bijlage 7, wordt de uitspraak van de Afdeling afgewacht. Na een positieve uitspraak wordt 
gestart met de aanleg. Indien de uitspraak negatief blijkt start C, de heroverweging. 

Financiële conseguenties: 
Alle in dit scenario opgenomen bedragen kennen een onzekerheidsmarge van +/-10%. De 
vertraging leidt tot een overschrijding van het Integrale kredietbesluit met € 8,5 mio. 
Een keuze voor B heeft gevolgen voor de organisatie. Personeel zal langer doorwerken aan het 
project, er zal langer personeel ingehuurd moeten worden en er zullen - naar verwachting -
aanvullende onderzoeken moeten plaatsvinden. De vertraging leidt bovendien tot extra kosten met 
betrekking tot het gesloten contract met MNO Vervat. 

INTGRALE 
KREDIETBESLUIT SCENARIO B 

EINDPROGNOSE 
SCENARIO B 

Verschil tov 
Kred.Beslt. 

Omschrijving Actueel budget 
PROGNOSE NOG 
AAN TE GAAN 

VOORBEREIDINGSKOSTEN 
Operationele 
voorbereidingskosten 

Totaal 31.676.974 8.909.546 40.166.106 8.489.132 

Personeelskosten 16.109.674 5.700.000 14.783.029 1.326.645-

Subtotaal Voorbereidingskosten 47.786.648 
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14.609.546 54.949.135 7.162.487 

INVESTERINGSKOSTEN 

Investeringskosten na herijking 

Contract MNO Vervat BV 

Wegvakken B t/m J 135.000.000 139.009.114 4.009.114 

Grondverwerving 83.000.000 15.784.916 83.000.000 

Kabels en leidingen 23.000.000 20.564.248 23.000.000 

Archeologie 2.600.000 1.700.000 2.960.784 360.784 

ProRail 8.400.000 10.529.692 11.500.000 3.100.000 

Landschappelijke inpassing 7.954.000 €5.192.162 8.085.902 131.902 

Bewegwijzering 4.000.000 4.000.000 4.000.000 

Overige Investeringskosten 8.000.000 6.639.348 8.000.000 

Maatregelen stikstofdepositie 12.550.000 

Kwaliteitsimpuls natuur 8.200.000 

Wijzigingen contract MNO Vervat 
BV 22.700.000 

Wijzigingen bestaande contract 9.900.000 5.660.000 5.660.000 4.240.000-
Vertraging contract MNO Vervat 
BV 6.900.000 

Schorsingskosten 7-12-2011 tot 6-
3-2012 1.700.000 1.389.387 310.613-

Vertragingskosten voor uitvoering 
en oplevering 5.200.000 16.000.000 18.808.000 13.608.000 

Onvoorzien 34.426.000 15.083.750 15.083.750 19.342.250-

Subtotaal 366.630.000 148.008.143 369.300.964 2.670.964 

NIEUWE ONTWIKKELINGEN 
Aanpassing N274/N300 
Onderbanken 4.600.000 3.300.000 3.300.000 1.300.000-
Indexeringskosten naar einde 
project (3%) 19.500.000 19.500.000 19.500.000 

Verdiepte ligging Vaesrade (PS 29-
6-2012) 2.540.000 2.540.000 2.540.000 

Subtotaal 26.640.000 25.340.000 25.340.000 

Totaal 441.056.648 
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187.957.689 449.590.099 8.533.451 

Risico's: 
In geval gekozen wordt voor scenario B bedragen de totale projectkosten net geen € 450 mio. Het 
risicoprofiel ingeval voor scenario B gekozen wordt neemt flink af De grote uitgaven vinden plaats 
nadat het Inpassingsplan onherroepelijk is geworden. 

Daarnaast is het van belang om aan te geven dat indien gekozen wordt voor dit scenario het Efro-
subsidie met grote zekerheid komt te vervallen gelet op het feit dat de Aansluiting Avantis niet tijdig 
gerealiseerd wordt. Aan de dekkingkant treedt in dit geval een onderdekking van € 4,9 mio op. De 
Provincie Limburg dient voor 1 juli 2013 een wijzigingsverzoek in te dienen bij Stimulus, afhankelijk 
van de scenariokeuze. 

In relatie tot grondverwerving blijft het risico bestaan dat binnen bepaalde wegvakken eigenaren in 
cassatie zullen gaan tegen het onteigeningsbesluit. 

Geconcludeerd moet worden dat Scenario B er toe leidt dat het project Buitenring niet 
gerealiseerd kan worden binnen de afgesproken scope. Er vindt in Scenario B een 
scopewijziging plaats voor wat betreft tijd en geld, gelet op de openstelling van de weg in 
2017 en de overschrijding van het kredietbesluit. 

Scenario C 

Omschrijving Start voorbereidende 
werkzaamheden 

Uitspraak Raad van 
State 

Besluitvorming 
Provinciale Staten 

Cl Direct heroverwegen Nvt Nvt 3" kwartaal 2016 
C2 Heroverwegen na 

vernietiging 
Inpassingsplan 

Nvt 3' kwartaal 2014 1'kwartaal 2015 

Omschrijving scenario: 
In C vindt er een heroverweging van het project plaats. Dit neemt echter niet weg dat er alsnog 
een oplossing gezocht moet worden voor de verkeersproblematiek in Parkstad Limburg. 

Financiële conseguenties: 
Alle in dit scenario opgenomen bedragen kennen een onzekerheidsmarge van +/-10%. C betekent 
heroverweging van het project. In geval heroverweging tot ontbinding van het contract leidt tot 
kosten voor ontbinding van het contract met MNO, waarvoor een inschatting is afgegeven van 
€22,50 mio. Een prognose voor nog alle te maken projectkosten (afbouwen organisatie en lopende 
contracten) komt neer op een bedrag van € 178 mio. Ten opzichte van het kredietbesluit betekent 
ontbinding van het contract dat er geen risico's meer hoeven te worden afgedekt, wat een vrijval 
van circa € 34 mio inhoudt. Naast deze kosten zullen ook de reeds gemaakte kosten als 
"kapitaalsvernietiging" moeten worden beschouwd. Van dit bedrag kan naar inschatting een bedrag 
van € 35 - € 40 mio worden "terugverdiend" door de aangekochte panden/gronden weer te 
verkopen. Dit kan echter nog jaren duren: de kosten van het afstoten van overtollige gronden en 
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panden zullen ook moeten worden begroot en het (verkoop)proces georganiseerd. Het wegvallen 
van het Efro-subsidie is in dit scenario niet relevant, omdat ook geen kosten worden gemaakt. 
Belangrijk is om zekerheid te krijgen over de Motie van Geel. In 2008 hebben wij een Rijksbijdrage 
van € 15,0 mio (Motie van Geel) ontvangen, waarbij niet is aangegeven dat de bijdrage in geval 
van het niet doorgaan van het project moet worden teruggestort. 

INTEGRALE 
KREDIETBESLUIT SCENARIO C 

EINDPROGNOSE 
SCENARIO C 

Verschil tov 
Kred.Beslt. 

Omschrijving Actueel budget 
PROGNOSE NOG 
AAN TE GAAN 

VOORBEREIDINGSKOSTEN 
Operationele 
voorbereidingskosten 

Totaal 31.676.974 2.200.000 33.456.560 1.779.586 

Personeelskosten 16.109.674 1.100.000 10.183.029 5.926.645-

Subtotaal Voorbereidingskosten 47.786.648 3.300.000 43.639.589 4.147.059-

INVESTERINGSKOSTEN 
Investeringskosten na herijking 

Contract MNO Vervat BV 

Wegvakken B t/m J 135.000.000 22.500.000 40.000.000 95.000.000-

Grondverwervlng 83.000.000 67.215.084 15.784.916-

Kabels en leidingen 23.000.000 1.285.752- 1.150.000 21.850.000-

Archeologle 2.600.000 315.000 1.575.784 1.024.216-

ProRail 8.400.000 1.500.000 2.470.308 5.929.692-

Landschappelijke inpassing 7.954.000 € 1.867.332 4.761.072 3.192.928-

Bewegwljzering 4.000.000 4.000.000-

Overige Investeringskosten 8.000.000 6.639.348 1.360.652-

Maatregelen stikstofdepositie 12.550.000 

Kwaliteitsimpuls natuur 8.200.000 

Wijzigingen contract MNO Vervat 
BV 22.700.000 22.700.000-

Wijzigingen bestaande contract 9.900.000 9.900.000-
Vertraging contract MNO Vervat 
BV 6.900.000 6.900.000-
Schorsingskosten 7-12-2011 tot 6- 1.700.000 
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3-2012 1.700.000-
Vertragingskosten voor uitvoering 
en oplevering 5.200.000 5.200.000-

Onvoorzien 34.426.000 34.426.000-

Subtotaal 366.630.000 24.896.580 133.050.528 233.579.472-

NIEUWE ONTWIKKELINGEN 
Aanpassing N274/N300 
Onderbanken 4.600.000 4.600.000-
Indexeringskosten naar einde 
project (3%) 19.500.000 1.500.000 18.000.000-
Verdiepte ligging Vaesrade (PS 29-
6-2012) 2.540.000 2.540.000-

Subtotaal 26.640.000 1.500.000 25.140.000-

Totaal 441.056.648 28.196.580 178.190.117 262.866.531-

Geconcludeerd moet worden dat Scenario C er toe leidt dat het project Buitenring niet 
gerealiseerd kan worden binnen de afgesproken scope. Scenario C leidt tot het beëindigen 
van het project. Verder moet worden geconcludeerd dat na het beëindigen van het project 
Buitenring bezien zal moeten worden op welke wijze de verkeersstructuur in Parkstad 
alsnog wordt verbeterd. 

Afweging van alternatieven en motivering gemaakte keuze 
De te maken keuze is voorbehouden aan Uw Staten, Voor de afweging van de alternatieven 
(scenario's) wordt verwezen naar punt 5, 

Relatie met Programmabegroting - financiële aspecten 
Uw Staten hebben op 29 juni 2012 het Inpassingsplan vastgesteld. Op 12 oktober 2012 is door Uw 
Staten het bijbehorende financiële kader vastgesteld (kredietbesluit). Ten opzichte van deze kaders 
wijzigen enkele uitgangspunten. 

Scenario A: 
Kosten: binnen taakstellend budget (€ 441,05 mio) 

• Algemeen risicoprofiel neemt toe vanwege het feit dat er veel uitgaven gedaan worden voordat 
het inpassingsplan onherroepelijk is 

Scenario B: 
Kosten: raming van extra kosten € 8,5 mio 

• Algemeen risicoprofiel neemt af vanwege het feit dat er uitgaven worden gedaan nadat het 
inpassingsplan onherroepelijk is 
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Risico dekking: Grote kans dat Efro-subsidie (€ 4,9 mio) vervalt 

Scenario C: 

Kosten: totale uitgaven zullen circa € 178 mio bedragen 
Verkoop van aangekochte opstallen en gronden leveren naar verwachting circa € 35-€ 40 
miljoen op 
Mogelijk risico om rijksbijdrage Motie van Geel (2008) terug te betalen (€ 15 mio) 
Kosten moeten verrekend worden met Parkstad Limburg 

8. Juridische aspecten - deregulering 
De juridische aspecten zijn bij de beschrijving van de verschillende scenario's reeds belicht. Zie 
hiervoor punt 5. 

9. Verbindingslijnen en andere visies 
Nvt 

10. Verdere planning, procedure en uitvoering 
Is afhankelijk van het gekozen scenario. Zie hiervoor punt 5, 

11. Periodieke informatie 
Is afhankelijk van het gekozen scenario. Zie hiervoor punt 5. 

12. Evaluatie 
Is afhankelijk van het gekozen scenario. Zie hiervoor punt 5. 

13. Communicatie 
Uw besluit zal op de gebruikelijke wijze worden gecommuniceerd en ter kennis worden gebracht 
van de direct betrokkenen in dit project (regio, aannemer, RWS, ProRail en Waterschap) 

14. Bijlagen ter inzage en/of meegezonden 
1) Brief Raad van State d.d. 23 mei 2013 
2) informerend stuk voor PS d.d. 31 mei 2013 
3) informerend stuk voor PS d.d. 7 juni 2013 
4) planning A 
5) kaart wegvakken voorlopige voorziening 
6) brief Staatssecretaris Dijksma d.d. 8 maart 2013 
7) planning B 
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provincie limburg * 

ONTWERPBESLUIT 
PROVINCIALE STATEN 
VAN LIMBURG 

No: G-13-018-1 

Provinciale Staten van Limburg; 

gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten van Limburg van 18 juni 2013 

besluiten: 

voor wat betreft het project Buitenring Parkstad Limburg te kiezen voor óf scenario A, óf B óf C. 

Aldus vastgesteld door de Provinciale Staten van Limburg in hun vergadering van 

voorzitter. 

griffier, 
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2013/31708 

GRIF 

31-5-2013 

19-8-2013 

Provinciale Staten 

provincie limburg 

Provincie Limburg PS 

DOCnr. 

Ingek. 3 1 MEf 2013 

CASnr. 

ID. 

Orgtype INF 
Faxnummer 043 3898857 
Ons kenmerk 2013/30492 
Bijlage(n) 2 (informerend stuk en brief RvS) 

Onderwerp 
Buitenring Parkstad Limburg 

Geachte leden van Provinciale Staten, 

Behandeld C M.J.P. Claessens 
Doorkiesnummer 043 3897672 
Uw kenmerk 
Maastricht 31 mei 2013 

VERZONDEN 3 1 MEI 2013 

Bijgaand bieden wij u een informerend stuk inzake de Buitenring Parkstad Limburg aan. 

Gedeputeerde Staten van Limburg, 

B«zo«Kadrm: Postbus S7tX) 
Umburglaan 10 NL-6202 MA Maastricht 
NL-6229 GA Maastricht postbusQprvlimburg.nl 

Tel * 31 (0)43 369 99 99 IBAN -nummer. Bereikbaar vla: 
Fax * 31 (0)43 3ei 80 99 NL08RABO0132575728 üjn 1 (rictiting Oa Heeg) 
www.Kmburg.nl BIC-code: RABONL2U. 



provincie limburg 

Informerend stuk 

1 Onderwerp 
Buitenring Parkstad Limburg en mededeling Raad van State 24 mei 2013 

2 Inleiding/aanleiding incl. beoogd resultaat 
Geachte Staten, 

Met deze brief berichten wij u naar de stand van zaken van dit moment over de ontwikkelingen rond 
de Buitenring Parkstad Limburg. Dit naar aanleiding van het bericht van de Raad van State van 
vrijdag 24 mei jongstleden (zie bijlage) over het door uw Staten vastgestelde pnavinciaal 
inpassingsplan. 

De Raad van State maakte op 24 mei 2013 kenbaar dat zij de uitspraak over het (nieuwe) 
provinciaal inpassingsplan voor de Buitenring Parkstad Limburg uitstelt. De Raad van State wil de 
prejudiciële beslissing van het Hof van Justitie inzake het tracébesluit A2 's-Hertogenbosch -
Eindhoven afwachten. De Raad van State wil van het Hof in Luxemburg uitleg over de Europese 
Habitatrichtlijn en verwacht dat die uitleg ook van belang is voor haar beoordeling inzake de 
Buitenring Parkstad Limburg. 

De mededeling van de Raad van State om eerst de prejudiciële beslissing van het Hof af te 
wachten betekent, hoewel het geen negatieve uitspraak Ijetreft, toch een vertraging in de definitieve 
uitspraak op het inpassingsplan van de Buitenring Parkstad Limburg. Deze vertraging kan oplopen 
tot zo'n 18 maanden. 

Uw Staten zullen een besluit moeten gaan nemen over de manier waarop het dossier BPL 
gecontinueerd wordt. Om u daarbij behulpzaam te zijn brengt het College op dit moment alle 
relevante juridische, inhoudelijke, financiële en onderhandelingstechnische gevolgen in kaart, 
alsmede de risk»'s, om op basis van dat totaalbeeld te. kunneii komén tót een aigèheié afweging, 
Daartiij worden alle mogelijke varianten, met alle pro's en contra's in onze overwegingen betrokken. 
In dit inventarisatieproces zullen zowel de partners in Pari^stad, als ook de aannemer betrokken 
worden. 

Wij zullen uw Staten actief blijven informeren en uw besluitvorming zo goed en zo spoedig mogelijk 
faciliteren. 

Bevoegdheid 
Provinciale Staten: hebben het inpassingsplan Buitenring Parkstad Limburg vastgesteld bij besluit 
van 29 juni 2012 
Gedeputeerde Staten; actieve informatieplk:ht (mondelinge mededeling al gedaan op 24 mei 2013 
in de commissie RIF) 

Voorstel aan Provinciale Staten en/of Statencommissie 
Zie punt 2 



5. Relatie met Programmabegroting - financiële aspecten 
Nvt 

6. Bijlagen ter Inzage en/of meegezonden 
1 (Brief Raad van State) 



V a n ^ a t C Afdeling bestuursrechtspraak 

Betreft : Provinciale staten van timburg 

mr. H.J.M. Besselink 
Postbus 11756 
2502 AT 'S-GRAVENHAGE 

Diaim Om nummer Uw knuneii 

23 mei 2013 201207642/1/R1 JS 

Ondetweip Bdnnddend i 

Limburg C.J.M. van der Knaap-Bom 
Provinciaal inpassingsplan Buitenring 070-4264370 
Parkstad Limburg 2012 

Op 11 en 12 maart 2013 is de zaak nr. 201207642/1/R1 gevoegd met de zaak 
nr. 201208660/1/R1 ter zitting behandeld. Ter zitting is reeds aan de orde gekomen, 
dat de Afdeling op 7 november 2012 een verwijzingsultspraak heeft gedaan in de zaak 
nrs. 201110075/1/n4 en 201201853/1/R4. In deze uitspraak heeft de Afdeling 
prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie over de uitleg 
van artikel 6, derde en vierde M, van richtlijn 92/43/EEG van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuuriijke habitats en wilde flora en fauna. De uitspraak met de 
vragen is te vinden op www.raadvan8tate.nl. 

De antwoorden van het Hof op de prejudiciële vragen zijn naar verwachting (mede) van 
belang voor de beantwoording van rechtsvragen die in zaak nr. 201207642/1/R1 
voorliggen. Nu deze vragen door het Hof niet zijn beantwoord met het arrest van 
11 april 2013 in zaak 0-258/11 (Sweetman, www.curia.europa.eu), zal in afwachting 
van de prejudiciële beslissing van het Hof in de zaak nrs. 201110075/1/R4 en 
201201853/1/R4 de behandeling van de beroepen in zaak nr. 201207642/1/R1 worden 
aangehouden. Te zijner tijd ontvangt u nader bericht. 

Op de beroepen in zaak nr. 201208660/1/R1 zal op korte termijn uitspraak worden 
gedaan. 

mr. Th.C. Van Sloten 
voorzitter van de meervoudige kamer 

2346090{5A1) 

PcHtfaui 20019 - 2500 EA D<n H»ag - T 070 426 M 26 - F 070 365 13 80 - www.raadvansutc.nl 
Bij correipondenQc de datum en het nummer van dcie brief vermelden 



2013/32996 
GRIF 

Provinciale Staten 

orovincie limburg 

7-6-2013 

23-&-2013 

Provincie Limburg PS 

DOCnr. 

Ingek. -6 JUNI 2013 

CASnr. 

ID. 

Orgtype INF 
Faxnummer 043 3898857 
Ons kenmerk 2013/32981 
Bijlage(n) 1 

Onderwerp 
Buitenring Parkstad Limburg 

Geachte leden van Provinciale Staten, 

C.IVI.J.P. Claessens Behandeld 
Doorkiesnummer 043 3897672 
Uw kenmerk 
Maastricht 7 juni 2013 

VERZONDEN - 6 JÜNI 2013 

Bijgaand bieden wij u een informerend stuk inzake de Buitenring Parkstad Limburg aan. 

Secretari 

V.. 

FoutI Onb«l(«nda naam voor documantaiganschap. 

Batoakadm: Po^usSTOO Tel •31(0)43 389 99 89 IBAN-nummer Bereikbaar via: 
Umburglaan 10 NL-6202 MA Maaatilcht Fax + 31 (0)43 381 80 99 NL08RABO0132575728 Min 1 (richting De Heeg) 
NL-6229 GA Maastricht postbusQpfvllmburg.nl vmw.Bmbuo.nl BIC-code: RABONL2U 



provincie limburg 

Informerend stuk 

1 Onderwerp 
Vervolgproces Buitenring Pari<stad Limburg, 

2 Inleiding/aanleiding incl. beoogd resultaat 
Geachte Staten, 

Op 31 mei hebben wij u per infomierend stuk bericht over de stand van zaken op dat moment over 
de ontwikkelingen rond de Buitenring Pari<stad Limburg (BPL). In die brief hebben wij u toegezegd u 
actief te blijven informeren en uw besluitvorming zo goed en zo spoedig mogelijk te faciliteren. 

Momenteel worden door ons de volgende scenario's uitgewerkt 

A. Het verzoeken tot (gedeeltelijke) opheffing van de schorsing van het inpassingsplan; 
B. Het afwachten van een uitspraak van de Raad van State; 
C. Het herovenA^gen van het project; 

Scenario A 
In scenario A wordt de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
verzocht de schorsing van het inpassingsplan (gedeeltelijk) op te heffen, waardoor gestart kan 
worden met de aanleg van de Buitenring. Gelet op het spoedeisend belang dient dit verzoek op 
zeer korte termijn, onmiddellijk na besluitvorming daartoe door uw Staten, te worden ingediend. Bij 
toewijzing van het verzoek kan voor het einde van 2013 gestart kan worden met de aanleg van de 
Buitenring. De openstelling is dan voorzien in het 4** kwartaal van 2016. 
Bij afwijzing van het verzoek wordt de inweri^ingtreding van de wetgeving ten aanzien van de 
Programmatische Aanpak Stikstof (hierna: PAS) a^ewachl Na de inwert^ingtreding van de PAS 
kan bij deze regelgeving wonjen aangesloten en kan er opnieuw een vooriopige voorziening 
aangevraagd worden voor de aanleg van de Buitenring. Bij tóewijzing van dit verzoek kan rond het 
2** kwartaal 2014 gestart worden met de aanleg van de Buitenring. De openstelling is dan voorzien 
rond oktober 2017. 

Scenario B 
In scenario B wordt de uitspraak van de Raad van State erewacht Naar schatting zal de uitspraak 
nog ongeveer 1,5 jaar op zich laten wachten Dit scenario gaat uit van een positieve uitspraak 
waardoor het inpassingsplan onhenoepelijk wordt. De venwachting is dan dat de aanleg van de weg 
zal starten in het 1*" kwartaal van 2015. De openstelling van Buitenring is dan voorzien in het 4 * 
kwartaal van 2017. 

Scenario C 
Scenario C betrefteen heroverweging van het project. Deze heroverweging kan aan de orde zijn 
indien de scope op het gebied van gekl, kwaliteit en tijd gaat veranderen dan wel in het geval de 
Raad van State het inpassingsplarï vernietigt Mocht dit betekenen dat het project BPL geen 
doorgang meer vindt, dan dient er alsnog een oplossing gezocht te worden voor de 
doorstromingsproblemen die het verkeer in de Paricstad reeds lang ondervindt 



Ons College werkt momenteel voor de hierboven genoemde scenario's de gevolgen voor de scope 
en de daarbij behorende risico's nader uit. Hierbij worden onze partners in de regio, alsook de 
aannemer betrokken. 

Het ligt in onze bedoeling u tijdens een technische commissievergadering (tussen 19 en 28 juni) 
voor te bereklen op een extra Statenvergadering (tussen 25 juni en 28 juni), waarin u wordt 
voorgesteld een besluit te nemen over de wijze waarop het dossier BPL gecontinueerd wordt. 

In overieg met de betrokken Paricstadgemeenten (ondersteund door de Paritstad Limburg 
organisatie) en Schinnen wordt bezien of er op 24 juni aanstaande een informerende 
bestuursconferentie gehóuden wordt voor raads- en statenleden, om het proces tot dan met elkaar 
te delen. 
Indien in het kader van tijd, geld en kwaliteit afgeweken wordt van de scope van het 
bestuursconvenant uit 2005, kan het zo zijn dat er in de diverse gemeenten op die 24ste juni een 
extra raadsvergadering wordt gehouden, voor het geval er besluitvorming door de raden nodig is. 
Dit wordt momenteel nog onderzocht door Parkstad Limburg. 

Tot 1 juli 2013 zullen we een aantal activiteiten doorzetten. Het gaat hier om zaken die niet meer 
terug te draaien zijn of om activiteiten die ook zonder de aanleg van de Buitenring aan de orde zijn. 
Het gaat dan om: 

Grondverwerving 
Voor een aantal lopende dossiers zijn we in een zodanig vergevorderd stadium dat we niet kunnen 
wachten tot 1 juli 2013. De lopende gronddossiers die in een dergelijk stadium verkeren worden 
afgerond. Het gaat hier om een bedrag van circa € 1,8 miljoen. 

Waardevrij maken 
MNO Ven/at heeft opdracht gekregen voor het verolaatsen van de flora- en fauna, gelegen binnen 
het tracé. Deze werkzaamheden zijn gestart in maart 2013 en zijn onmisbaar voor de start van het 
werk. Het bedrag dat gemoeid is met deze opdracht bedraagt € 1,8 miljoen. Dit werk wordt 
gecontinueerd gelet op het grote afbreukrisico. 

Project Ontkluizing Rode Beek 
Het ontkluizen van de Rode Beek is een kwaliteitsimpulsmaatregel, die onderdeel uitmaakt 
van de bredere aanpak gebiedsontwikkeling "Oostflank". Dit project heeft los van de BPL grote 
meenvaarde. Het project Ontkluizing Rode Beek dient een breed belang, namelijk de realisering 
van de ecologische verbirvjing tussen de Brunssummerheide en de Schinveldse bossen. De Rode 
Beek en de (meander)zone langs de beek zijn een belangrijke verbindende schakel tussen deze 
gebieden. Met de ontkluizing wordt de laatste bottleneck weggenomen. Het provinciale deel van de 
financiering van dit project € 4.5 miljoen is gekoppekj aan de reaNsatie van de Buitenring. Het 
vooriOpig koopcontract met Wienerberger B.V. dient voor 1 juli 2013 te worden ondertekend. 



Voetbalvelden Vaesrade 
Door de realisatie van de Buitenring wordt de accommodatie van de voetbalvereniging Vaesrade 
aangetast In een vroegtijdig stadium is door de provincie toegezegd dat de voett>alvereniging wordt 
gecompenseerd in de vorm van een kunstgrasveld. Gezamenlijk met gemeente Nuth en de 
voetbalvereniging is dit uitgewerirt tot een Programma van Eisen en een begroting. Met Nuth is 
afgesproken dat zij de voorbereMing en realisatie ter hand nemen en dat de provincie de kosten 
hiervoor zal vergoeden (ongeveer € 650.000). Nuth heeft dit op zich genomen en meegenomen in 
de aanbesteding van meerdere kunstgresvelden in Nuth. Er zal dan ook op korte termijn gestart 
worden met de realisatie van het kunstgresveld in Vaesrade. 

Financieringsovereenkomst gemeenten 
Op 22 mei heeft er bestuuriijk overieg plaatsgevonden met Parî stad en de bij de BPL betrokken 
gemeenten. Dat heeft er toe geleid dat de overeenkomst zich in de afrondende fase bevindt Zodra 
hierover meer zekerheid bestaat zullen wij u verder informeren. 

Uitvoeringsovereenkomsten met de gemeenten: 
Zodra de financieringsovereenkomst is ondertekend zullen de gemeenten (met uitzondering van de 
gemeente Kerkrade) ook overgaan tot de ondertekening van de uitvoeringsovereenkomsten. 
Tevens zijn de gemeenten dan bereid de gronden per ommegaande in te brengen. 

Overeenkomst aansluiting Nuth met Ministerie l&M 
Gestreefd wordt om de overeenkomst op zeer korte termijn te tekenen aangezien er 
overeenstemming bestaat tussen het Ministerie van l&M en de Provincie Limburg. Belangrijk 
aandachtspunt is het moment waarop het Rijk de financiële middelen ter beschikking stelt. 

Tot slot hechten wij er aan u te mekleri het te betreuren u op deze korte termijn te moeten vragen 
om wederom een aantal extra vergaderingen in deze toch al drukke vergaderperiode in te lassen. 
Wij zijn ons er van bewust dat dit een aanslag op uw tijd betekent Echter, de mededeling van de 
Raad van State van 24 mei jongstleden om de uitspraak ovér het inpassingsplan aan te houden, 
maakt spoedige besluitvorming, om zodoende veel extra kosten te voorkomen, van groot belang. 

Gedeputeerde Staten van Limburg, 

Bevoegdheid 

Provinciale Staten: hebben het inpassingsplan Buitenring Parkstad Limburg vastgesteld bij besluit 
van 29 juni 2012 
Gedeputeerde Staten: actieve informatieplicht 

Voorstel aan Provinciale Staten en/of Statencommissie 
Kennis nemen van het gestekle bij punt 2 

Relatie met Programmabegroting - financiële aspecten 
Nvt 



6. Bijlagen ter inzage en/of meegezonden 
Nvt 



2013/14999 
ÏNF 

11-3-̂ 2013 

6-5-2013 

Ministerie van Economische Zaken 

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag 

Het College van Gedeputeerde Staten 
in de provincie Limburg 
Postbus 5700 
6202 MA MAASTRICHT 

- 8 HAABI 2013 
Datum 
Betreft Buitenring Parkstad in relatie tot Programmatische Aanpak Stikstof 

Geacht College, 

In het gesprek dat Ik op maandag 21 januari j l . voerde met het lid van uw 
college, de heer P.F.C.W. van der Broeck, heeft hij mijn aandacht gevraagd voor 
de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg in relatie tot de Programmatische 
Aanpak Stikstof (PAS). 

Op zijn verzoek kan ik u berichten dat op mijn departement thans de 
voorbereidingen worden getroffen voor de invoering van deze programmatische 
aanpak. Onderdeel van de PAS is een analyse per gebied, waarbij rekening wordt 
gehouden mét de autonome ontwikkelingen. Voorde Natura 2000-gebleden waar 
hét hier om gaat - Brunsummerhelde en Geleenbeekdal - Is de Buitenring 
Parkstad Umburg als autonome ontwikkeling vastgelegd. De PAS gaat ervan uit 
dat het bestaand gebruik en de autonome ontwikkelingen In programmatisch 
verband worden verbonden met aanvullende (herstel)maatregelen om de effecten 
van de stikstofdepositie te verminderen, op een zodanig wijze dat de 
verslechtering wordt voorkomen en waar aan de orde wordt gestopt, het bereiken 
van de Instandhoudingsdoelstellingen voor de gebieden in zicht komt en er een. 
zekere öntwikkelruimte beschikbaar komt. 

Op grond van de huidige inzichten wordt, mede gelet op de in de PAS voorziene 
herstelstrategie, voorzien dat ook in de omgeving van de Brunsummerhelde en 
het Geleenbeekdal ontwikkelruimte beschikbaar zal zijn. 

Naar ik aanneem heb ik u hiermee voldoende geTnformeerd. 

Directoraat-generaal Natuur 
bRea l« 
Directie Regio en Ruimtelijke 
Economie 

Bezoekadres 
Keizersgracht 5 
5611 GB EindhoveT) 

Postadres 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

Factuuradres 
Postbus 16180 
2S00 BO Den Haag 

Overheldsldcntincatlenr 
00000001003214369000 

T 070 379 8911 (algemeen] 
www. rtjteovertteld .nl/ez 

BeliaKdeld door 
Ir. W.F.A.M. van Sambeek 

T 070 888 3185 
F 070 888 3290 
w.f.a.m.vansambeekOn̂ inelenl. 
nl 

Ons kenmerk 
DGNR-RRE / 13034750 

Provincie Umburg €4 

Sharon A.M. Dijksma 
Staatssecretaris van Economische Zaken 

f 
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11 m 2013 

I 
,1 

Pagina 1 van 1 





BPL Scenario B 
n.a.v. uitstel uitspraak Raad van State 

Page 1 of 1 

Nr. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

S 

9 

10 

n 

12 

13 

1-1 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Taak 

Bettuurn]k 

Besluit PS: variantkeuze A 

PAS wetgeving vigerend 

Juridisch Planologisch 

Besluit verlening NBwet-vergunning 

Uitspraak Raad van State PIP 

Behandeling eerste omgevingsvergunningen (oa kap) 

Rechtsbescherming (kap) 

Grondverwerving 

Onteigening (Minnelijic, gerechtelijk, verzet, cassatie) 

Voorbereiding 

Voorljerelding Provincie (Grondvenwerving, overeenkomsten, etc.) 

Voorbereiding MNO (Engineering, Verkeersplannen, Vergunningen 
Waardevrij houden, etc) 

Realisatie 

Aansluiting Nuth 

Hommerterweg (N581) t/m Rimburgerweg (N299) 

Rimburgerweg - Torenstriat 

Torenstraat t/m Kaalheidersteenweg 

ICaaiheidersteenweg t/m Hamstraat (N300) 

Avantis 

O Bestuuriijke of juridisch-
planologische mijlpaal 

I Activiteit Projectorganisatie BPL 
— J en/of MNO 

Uitvoering op basis van Opgeheven 

Groen uitvoeringswerkzaamheden 

^ KtcL uitvoeringswerkzaamheden 

V Mijlpaal vastgestelde planning oktober 2012 

1 Laaute maatgevende 
g Uitvoeringswerkzaamheden aanleg BPt V g^ndverwervlng 

Minnenjke grondverwerving O O juridisch traject onteigening 
(Steeds meer gronden zijn verworven) ^ 
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1 
Nr. 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

I 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

15 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Taak 

BestuurilJIc 

Besluit PS: variantkeuze A 

PAS wetgeving vigerend 

Juridisch Planologisch 

Besluit verlening NBwet-vergunning 

Aanvraag en behandeling opheffing Vooriopige voorziening bij RvS 

Aanvraag en behandeling opheffing Voorlopige voorziening na PAS bij RvS 

Uitspraak Raad van State PIP 

Behandeling eerste omgevingsvergunningen (oa kap) 

Rechtsbescherming (kap) 

Grondverwerving 

Onteigening (Minnelijk, gerechtelijk verzet, cassatie) 

Voorbereiding 

Voorbereiding Provincie (Grondverwerving, overeenliomsten, etc.) 

VoorbereWing MNO (Engineering, Verkeersplannen, Vergunningen, 
Waardevrij houden, etc) 

Realisatie 

Aansluiting Nuth 

Hommerterweg (N581) t/m Rimburgera/eg (N299) 

Rimburgerweg - Torenstraat 

Torenstraat t/m Kaalheidersteenweg 

Kaalheidersteenweg t/m Hamstraat (N300) 

Avantis 

Start 
Date 

24-6-2013 

1-1-2014 

1- 7-2013 

2- 10-2013 

1-6-2013 

7-6-2013 

3-7-2014 

1-9-2013 

14-11-2013 

14-11-2013 

14-11-2013 

14-11-2013 

End 
Date 

/ \ Bestuurlijke of jurtdisch-
planologische mijlpaal 
Activiteit Projectorganisatie BPL 
en/of MNO 
Uitvoering op basis van Opgeheven 

24-6-2013 

1-1-2014 

18-6-2013 

1-10-2013 

31-3-2014 

MO-2014 

1-10-2013 

13-11-2013 

30-12-2017 

4-1-2015 

24-4-2016 

1-3-2017 

1-3-2017 

1-3-2017 

1-3-2017 

1-3-2017 

1-6-2015 

Groen uitvoeringswerkzaamheden 

KfiL uitvoeringswerkzaamheden 

^ Mijlpaal vastgestelde planning oktober 2012 

Minnelljice grondverwerving 
(Steeds meer gronden zijn verworven) 




