
Bijlage 1: Overzicht besluitvorming Ombouw Amstelveenlijn (OAVL)

Datum Vergadering Onderwerp

14 december
2010

Regioraad
Voorsessie V&V

Stand van zaken OAVL
Stukken:

- Bestuurlijke Voortgangsrapportage Amstelveenlijn
d.d. 12/10/2010

- Bijlage 1 Historisch overzicht Amstelveenlijn
- Bijlage 2 Brief gemeenteraad Amstelveen “Reactie

op Haalbaarheidsstudie Ombouw Amstelveenlijn
2008” d.d. 3/4/2009

- Bijlage 3 Brief BW Amsterdam d.d. 16/9/2009
- Bijlage 4 Processchema

15 maart 2011 Regioraad Amstelveenlijn: stand van zaken (mondelinge toelichting,
geen stukken)

28 juni 2011 Regioraad
Voorsessie V&V

Tussenrapportage Ombouw Amstelveenlijn, welke is
besproken in de Voorsessie V&V aan de hand van:

- Adviesform_RR = Tussenrapp_Ombouw_Aveenlijn
Gevraagde beslissingen:
1. Kennis te nemen van aanbiedingsbrief van de
Stuurgroep ‘Ombouw Amstelveenlijn’ met de
tussenrapportage inclusief bijlagen;
2. Kennis te nemen van de publieksvriendelijke versie
van de tussenrapportage welke ook is gebruikt bij de
informatieavonden voor bewoners en belanghebbenden;
3. De portefeuillehouder OV van advies te voorzien
naar aanleiding van de tussenrapportage t.b.v. de
Stuurgroep die rond de zomer plaatsvindt.
4. Kennis te nemen van het antwoord van de heer
Wiebes op de brief van de Initiatiefgroep Regiotram 51
(bijgevoegde brief).

- Aveenlijn bijlage1 aanbiedingsbrief
- Aveenlijn bijlage2 20110526 DEF uitnodiging

technische toelichting 9 juni
- Aveenlijn bijlage3 brief initiatiefgroep
- Aveenlijn bijlage4 Projectupdate Amstelveenlijn

25mei2011
11 oktober
2011

Regioraad
Voorsessie V&V

Varianten studie, welke is besproken aan de hand van:
- 1B-3 SvZ ombouw Amstelveenlijn

Gevraagde beslissing
1. Kennis te nemen van de projectupdate van de
Ombouw Amstelveenlijn;
2. Kennis te nemen van de eindrapportage



variantenstudie;
3. De portefeuillehouder OV van advies te voorzien
naar aanleiding van de afweging van de verschillende
oplossingsrichtingen en de verdere uitwerking van de
voorkeursvariant.

- 1B-3 Amstelveenlijn bijlage1 Projectupdate
- 1B-3 Amstelveenlijn bijlage2 – Eindrapportage

13 december
2011

Regioraad Stand van zaken ombouw Amstelveenlijn  (mondelinge
toelichting)

13 maart 2012 Regioraad Zuidas en Amstelveenlijn
- 10-0 RRvoordracht Zuidas en Amstelveenlijn

_13032012_
- 10-1 Bijlage 1 Contouren hoogwaardige tram
- 10-2 bijlage 2 Ontwerp Zuidas

besluit:
1. Kennis te nemen van de met het rijk gemaakte
afspraken voor de Zuidas en de Ombouw Amstelveenlijn;
2. De bijdrage van de Stadsregio Amsterdam vast te
stellen op €130 miljoen;
3. Kennis te nemen van de samenhang tussen de
Zuidas en de Ombouw Amstelveenlijn;
4. Vast te stellen dat in deze samenhang met de Zuidas
de metrovariant niet haalbaar is;
5. Kennis te nemen van de door het DB vastgestelde
contouren voor de Amstelveenlijn;
6. De portefeuillehouder Openbaar Vervoer te
adviseren over de uitwerking van deze contouren;
7. Kennis te nemen van het vervolg.

Voorsessie V&V met de stukken:
- 1A-4 Adviesformulier sessie V&V = Zuidas en

Amstelveenlijn

8 juni 2012 Schriftelijke
communicatie

Brief ter informatie start inspraak d.d. 8/6/2012 (JOIN
UIT/2012/4995)

26 juni 2012 Regioraad Zuidas Dok en Amstelveenlijn
Gevraagde vaststelling van het volgende besluit:
- In te stemmen met het ondertekenen van de
bestuursovereenkomst Zuidas Dok door het DB.
- Kennis te nemen van de invulling van de motie Van
Wijnen en Hendriksen uit de Regioraad van 13 maart jl.
betreffende de samenhang van de Zuidas en de
Amstelveenlijn.

Stukken:



- 11-1 Raadsvoordracht 26062012 zuidas en
amstelveenlijn

- 11-2 bijlage scan aangenomen motie

16 oktober
2012

Regioraad
Voorsessie V&V

Stand van zaken Ombouw Amstelveenlijn (mondelinge
toelichting)

17 december
2012

Schriftelijke
communicatie

Brief ter informatie aan DB leden betreffende voorgenomen
besluit voorkeursvariant en eindverslag inspraak (verzonden
17/12/2012, JOIN UIT/2012/5449)

12 maart 2013 Regioraad Ombouw Amstelveenlijn: vaststellen voorkeursvariant
Stukken:

- 5-4 RAR reactie Voorkeursvariant Amstelveenlijn
- 8-1 Regioraadsvoordracht Voorkeursbesluit AVL

12-03-2013
- 8-2 Beschrijving voorkeursvariant Amstelveenlijn

[versie 6 dec 2012]
- 8-3 Leeswijzer htv5 121212

Voorsessie V&V
Stukken:

- 3. Reizigers Adviesraad reactie op
Voorkeursvariant Ombouw Amstelveenlijn

- A-3 QA Ombouw Amstelveenlijn Regioraad 12
maart 2013 versie 110213

9 maart 2015 Informatie avond Amstelveenlijn Informatieavond raadsleden
17 maart 2015 Regioraad Terugkoppeling BO Zuidasdok 16 december 2014

Gevraagd besluit:
In te stemmen met vervroegde buitengebruiname
Amstelveenboog per Q1 2019.

Stukken:
- 15-1 Raadsvoordracht BO ZuidasDok
- 15-2 Bijlage1 - Inhoudelijke toelichting

scopewijzigingen_1
- 15-3 Bijlage2 - Brief toezegging Rijksbijdrage aan

de Ombouw Amstelveenlijn

22 september
2015

Informatie avond Technische sessie Amstelveenlijn



Overzicht afhandeling moties, raadsvragen en toezeggingen

1. Aanleiding: behandeling van de voorkeursvariant in verschillende raden

In de aanloop naar 12 maart 2013, de behandeling van de voorkeursvariant voor de Ombouw
Amstelveenlijn in de Regioraad van de Stadsregio Amsterdam, is de voorkeursvariant door de
verschillende gemeenteraden en het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid besproken. Uit deze
besprekingenzijn een aantal wijzigingsvoorstellen en toezeggingen voortgekomen, te weten:  twee
amendementen, één motie, één brief  en twee toezeggingen waar het project Ombouw
Amstelveenlijn een antwoord en/of reactie op moet geven.

2 De amendementen, toezeggingen, een motie en een brief

Zoals gezegd zijn er in totaal zijn er twee amendementen, één motie, twee toezeggingen  en één
brief naar het projectteam van het project Ombouw Amstelveenlijn gekomen, te weten:

- Gemeente Amstelveen: Amendement inzake financiering voorkeursvariant voor het
ombouwen van de Amstelveenlijn (bijlage 3b – 1)

- Gemeente Amstelveen: Toezegging inzake tijdelijk vervoer tijdens de ombouw (bijlage 3b –
2)

- Gemeente Amsterdam: Amendement van het raadslid de heer Van Drooge (CDA) inzake het
vaststellen van het advies betreffende de voorkeursvariant van de ombouw Amstelveenlijn
(Enkelzijdinge Tram 5) (bijlage 3b – 3)

- Regioraad Stadsregio Amsterdam: Motie van de leden Hendriksen en Molenaar over kortere
overstap afstanden op station Zuid (bijlage 3b – 5) en een toezegging dat er een brief naar de
Regioraad gezonden zal worden over de (on)mogelijkheden van een ongelijkvloerse kruising
op De Boelelaan / Buitenveldertselaan.

- Stadsdeel Zuid: Brief met de titel “Voorkeursvariant Amstelveenlijn” (bijlage 3b – 7)
Van elk van deze stukken is een exemplaar als bijlage bij deze memo toegevoegd.

3 Reactie en afhandeling

Elk van deze amendementen, de motie en de brief zijn de afgelopen tijd voorzien van een passende
reactie vanuit het project Ombouw Amstelveenlijn. Hier zijn echter twee uitzonderingen op. De
uitzonderingen betreffen het amendement uit Amstelveen evenals de Amstelveense toezegging en
de motie uit de Regioraad.

· Het amendement uit Amstelveen heeft betrekking op de financiën van het project, en roept
op om voor 1 januari de gemeenteraad te informeren over de financiële stand van zaken in
een tussenrapportage. Te zijner tijd zal het project daar vanzelfsprekend aan tegemoet
komen, maar niet voordat er duidelijkheid is over de financiële afspraken met het Rijk
waarover de gesprekken op dit moment nog in volle gang zijn.

· Voor de toezegging geldt ook een informatie moment van uiterlijk 1 januari. Op dit moment
wordt nog hard gewerkt aan de uitwerking van het tijdelijk vervoer. Een en ander is pas
duidelijk, en kan pas gecommuniceerd worden, nadat de plannen rondom de ZuidasDOK
duidelijk zijn.

· De motie uit de Regioraad is in gezamenlijkheid met de Zuidas opgepakt. Er wordt op dit
moment uitwerking aan gegeven  en verschillende scenario’s bekeken. Dit hangt samen met
de visie op het toekomstige OV-netwerk rond station Zuid. In oktober of december van dit
jaar kan er een terugkoppeling gegeven worden.



Voor de overige reacties wordt per punt hieronder een kort inzicht in de aard van de reactie gegeven,
voor de exacte reactie wordt verwezen naar de bijlagen die bij deze memo zijn gevoegd.

3.1 Amendement betreffende de Enkelzijdige tram (bijlage 3b – 4)

Als reactie op dit amendement heeft het project de memo “mogelijkheden en effecten van
éénrichtingmaterieel op lijn 5 als onderdeel van de HTV” opgesteld. In deze memo wordt ingegaan
op de type eenrichtingstrams en het aantal benodigde voertuigen, evenals op de effecten op de
infrastructuur en de effecten op de exploitatie.

3.2 Toezegging betreffende ongelijkvloerse kruising De Boelelaan / Buitenveldertselaan (bijlage 3b
– 6)

Zoals toegezegd is er een brief gestuurd aan de Regioraad waarin uiteengezet wordt waarom het niet
wenselijk is om ook de kruising De Boelelaan / Buitenveldertselaan ongelijkvloers aan te leggen. De
belangrijkste argumenten hiervoor zijn:

- het past niet in de plannen voor de Zuidas
- het is niet noodzakelijk voor de doorstroming op het kruispunt
- het levert probelem op met de fysieke inpassing
- de hoge kosten die met een ongelijkvloerse kruising meekomen
- er zijn voldoende alternatieven voorhanden

Deze brief is reeds aan de leden van de Regioraad gezonden.

3.3 Brief van Stadsdeel Zuid (bijlage 3b – 8)
Als reactie op deze brief van het stadsdeel is er een brief naar het stadsdeel gestuurd vanuit de
stadsregio Amsterdam. In deze brief wordt op een aantal punten ingegaan, te weten:

- Het opheffen van de halte AJ Ernststraat in relatie tot de ontsluiting van het Gelderlandplein
- Betrokkenheid bij maatregelen binnen de ring van Stadsdeel Zuid
- De combinatie van de halte Stadionweg en de Prinses Irenestraat
- Toekomstvastheid van de kruising Buitenveldertselaan Boelelaan
- Het uitgangspunt ‘voor de kruising, tenzij’, bij het bepalen van halteplaatsen
- De nadere uitwerking van station Zuid

Deze brief is reeds aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid gezonden.

4. Conclusie

De na de behandeling van de voorkeursvariant openstaande vragen zijn inmiddels door het project
indien mogelijk afgehandeld. Het amendement en de toezegging uit Amstelveen en de motie uit de
Regioraad worden afgehandeld in de tweede helft van 2013.


