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nr Omschrijving
1
2 Mijlpalen
3 Zuidas
4 Amstelveenboog eruit
5 Strawinskylaan geschikt voor tijd. bus en keren tram
6 Materieel
7 Nieuw materieel stroomt in
8 Nieuw materieel op opstelterrein
9 Contractering

10 Uitvoeringsbesluit
11 Gunning aannemer
12
13 Conditionering
14 Aanpassen Kabels en Leidingen
15
16 Realisatie (hoofdcontract)
17 Voorbereiding
18 Uitvoeringsontwerp
19 Aanvragen vergunningen
20 Voorbereiding uitvoering / inrichten werkterrein
21 Uitvoering
22 Uitvoeren opstelterrein
23    aanbrengen zandophoging
24    zettingsperiode
25    aanbrengen sporen en maken gebouwen
26 Uitvoeren kruisingen Rembrandtweg en Zonnestein
27    omleggen wegen en tram
28    bouw kruising + in dienst tram
29    bouw definitieve wegen
30 Uitvoeren kruising Sportlaan
31    omleggen wegen
32    uit dienst tram + bouw kruising + in dienst tram
33    bouw definitieve wegen
34 Uitvoeren spoorvernieuwing ten noorden van Binnenhof (in vakantieweken)
35 Uitvoeren spoorvernieuwing ten zuiden van Binnenhof
36 Uitvoeren haltes ten noorden van Binnenhof (gedeeltelijk in buitendienststellingen) ----
37 Uitvoeren haltes ten zuiden van Binnenhof ----
38 Nieuw materieel op tracé tot Binnenhof
39 Nieuw materieel op gehele tracé tot opstelterrein
40 Totale project opgeleverd
41
42 Openbaar vervoer
43 Lijn 5
44 Lijn 51

Lijn 51 tot halte Oudekerkerlaan / Oranjebaan
45 HTV instromend vanaf 2020 Q2
46 Tijdelijk vervoer

Bus Westwijk - Oranjebaan
47 Bus Westwijk - Zuidas einde afh van 
48 Extra lijn 5 pendel       instroom
49 Incidenteel tijdelijk vervoer             HTV
50 Lange weekenden tbv bouw kruisingen en bijv. vervangen haltes hoeveelheid en momenten ntb
51
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